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Resumé og anbefalinger 
Kystvandrådet for Odense Fjord har udarbejdet et opdateret indsatsprogram for målopfyldelse i Odense 

Fjord med henblik på at understøtte arbejdet med Vandområdeplan 4 for perioden 2027–2033.  

Indsatsprogrammet er baseret på omlægningsplanen, lokale data, lokal viden og det omfattende faglige 

arbejde i Kystvandrådet og Odense Fjord Samarbejdet de seneste 6 år. Indsatsprogrammet udgør således et 

lokalt forankret indsatsprogram sammensat af de mest effektive og realistiske virkemidler til reduktion af 

kvælstofbelastningen til Odense Fjord. 

Det samlede indsatsbehov i vandområdeplanerne udgør 345,8 ton N/år for Odense Fjord Seden Strand og 

10,1 ton N/år for Odense Fjord ydre. Indsatsprogrammet fokuserer på at identificere virkemidler, der både 

har høj forventet effekt og høj realiserbarhed inden for planperioden.  

De væsentligste virkemidler i indsatsprogrammet er vådområder, lavbundsprojekter, skovrejsning, 

permanent ekstensivering samt forslag til en mere teknisk, økonomisk og klima/miljø optimal tilgang til 

spildevandsindsatser.  

Vådområde- og lavbundsprojekter udgør fortsat de største potentielle reduktioner, men en 

følsomshedsanalyse af omlægningsplanen viser samtidig, at effekten varierer betydeligt afhængigt af 

projekternes placering i forhold til ådalen, eksisterende våde områder og retention. Indsatsprogrammets 

udvalgte vådområde og lavbundsprojekter bygger på en følsomhedsvurdering af de udpegede projekter, 

hvor realistiske effekter er prioriteret frem for teoretiske maksimalpotentialer.  

Skovrejsning vurderes at blive et væsentligt bidrag til målopfyldelsen i Odense Fjord oplandet. De udpegede 

skovrejsningsprojekter omfatter betydelige arealer og er vurderet ud fra lokal viden om finansiering, 

realiserbarhed og forventet etableringstidspunkt. Samtidig bidrager skovrejsning med synergier i forhold til 

grundvandsbeskyttelse, biodiversitet, klimatilpasning og en potentiel mere effektiv tilgang til 

spildevandsindsatserne.  

I forlængelse af Kystvandrådets rapport fra 2023, indeholder et opdateret fagligt grundlag for målrettede 

spildevandsindsatser i oplandet.  

SDU driver 20 supplerende målestationer placeret langs kysten i hele Odense Fjord. Disse målinger viser 

stor variation i udledninger af kvælstof, herunder endda meget høje kvælstofkoncentrationer fra afvanding 

af inddæmmede fjordnære landbrugsarealer. På baggrund af disse lokalt dokumenteret høje 

kvælstofudledninger, ønsker Kystvandrådet, at SGAV giver forbedrede rammevilkår for udtagning af 

fjordnære lavbundsarealer med lav retention og inddæmmede områder således at inddigning og pumpelag 

ikke udgør en administrativ og økonomisk barriere i vådområde, lavbund og ekstensiveringsprojekterne. Det 

er veldokumenteret, at indsatser mod disse høje punktudledninger fra især indæmmede områder har 

afgørende betydning for den økologiske tilstand i fjorden. Kystvandrådet anbefaler derfor, at disse arealer 

prioriteres højt i den kommende planperiode, da reduktioner fra disse arealer vil give en direkte og hurtig 

effekt på fjordens miljøtilstand og mulighederne for marin naturgenopretning.  



                       
 

Effekt af indsatser i Kystvandrådets indsatsprogram (tons N/år) 

Virkemiddel Min effekt  Max effekt 

Vådområde  75 191 

Lavbund 95 112 

Grundvandsbeskyttelse  67 67 

Offentlig skovrejsning  14 14 

Permanent 

ekstensivering 9,3 9,3 

Minivådområder 0,5 0,5 

Øvrige  23   

Spildevand  8  13 (potentiale 38) 

Fjordnære arealer  10 50-100 

Total   301,8  480-535 

Tabel 1. Fordeling af kvælstofreduktioner i Kystvandrådets indsatsprogram. 

I forbindelse med udpegningen af de mest effektive tiltag i omlægningsplanerne, har Kystvandrådet 

gennemført en GIS analyse med følsomhedsberegninger af omlægningsplanens skitseprojekter. På den 

baggrund er de mest effektive tiltag udpeget, og den samlede effektvurdering af tiltagene i 

indsatsprogrammet viser, at indsatskravet kan opfyldes med pæn margin. I de udførte scenarier ligger den 

samlede reduktion i størrelsesordenen 6–17 % over indsatskravet, svarende til ca. 22–62 ton N/år ekstra 

reduktion.  

Analysen viser dog samtidig, at selvom indsatsprogrammet indeholder de mest effektive tiltag til 

målopfyldelse, så er målopfyldelsensårbar overfor manglende realisering af især vådområder og den 

skovrejsning, som ikke er finansieret af vandselskaber. Der er derfor behov for en robust 

implementeringsstrategi med fokus på prioritering af de mest effektive og mest realistiske 

vådområdeprojekter, samt en optimering af projekterne for større effekt og fokus på gennemførelse. 

Kystvandrådet vurderer samlet, at indsatsprogrammet udgør et realistisk og lokalt funderet grundlag for 

målopfyldelse i Odense Fjord. Programmet kombinerer høj kvælstofeffekt med lokale synergier og 

understøtter samtidig øvrige hensyn til klima, natur og rekreative interesser. 

Det samlede indsatsprogram med alle indsatser på ID15 oplandsniveau fremgår af bilag 1. 

 

  



                       
 

Kystvandrådets anbefalinger til SGAV 

Kystvandrådet anbefaler, at SGAV anvender indsatsprogrammets lokale analyser og effektvurderinger som 

grundlag for prioritering af virkemidler i Vandområdeplan 4. Særligt anbefales det, at: 

 

• indsatskravet til Odense Fjord ydre øges baseret på Kystvandrådets afstrømningsmålinger samt 

Syddansk Universitets og DHIs effektberegninger på fjordens tilstand   

• der gennemføres en prioritering og revurdering af især vådområdeprojekter med henblik på større 

overlap med ådale og dermed højere effekt. Kystvandrådet har med indsatsprogrammet peget på 

de mest effektive vådområdeprojekter på ID15 oplandsniveau. Flere skitseprojekter kan 

effektiviseres hvis SGAV muliggør holistiske vårområder, hvor flere målsætninger tages i betragtning, 

fx natur, biodiversitet og grundvandsbeskyttelse. 

• der skabes bedre rammevilkår i grøn trepart for udtagning af fjordnære og inddæmmede dyrkede 

arealer. Baseret på Odense Fjord Samarbejdets og SDUs lokale målestationer er der dokumenteret 

meget høj udledning af kvælstof til fjorden. DHI beregninger viser væsentlig kvælstofreduktion ved 

at udtage disse arealer og at det har endda meget stor effekt på fjordens økosystem. Dette skal 

prioriteres særskilt og har dokumenteret stor effekt på fjordens tilstand.  

• at en integreret indsats med næringsstofreduktion på land og marin naturgenopretning af 

fjordområder indgår som finansieret virkemiddel. Det er videnskabeligt dokumenteret, at fjorde 

efter marin genopretning har et mere solidt økosystem, samt at økosystemtjenesterne i balance i sig 

selv kan omsætte næringsstoffer.   

• rammebetingelser for skovrejsning skal forbedres – både ift. grundvandsbeskyttelse, men også i 

forhold til de enkelte lodsejeres rentabilitet. Skovrejsning er et centralt virkemiddel i 

omlægningsplanen og i Kystvandrådets indsatsprogram. Kystvandrådet anbefaler også bedre 

rammer for at kunne kombinere skovrejsning med at genskabe den naturlige hydrologi. Det kan give 

en større træ- og biodiversitet ved at sumpområder og skovsøer også genskabes. 

• årstidsvariation ift. effektvurdering af skærpede spildevandsindsatser skal indføres. 

Renseanlæggenes TN udledninger i vinterhalvåret har dokumenteret ingen/lav effekt på fjorden, 

mens reduktioner fra renseanlæg i forårsmånederne er et effektivt tiltag, jfr. DHI modellering. 

Kystvandrådets indsatsprogram indeholder derfor forslag om, at skærpede spildevandsindsatser kun 

gælder i forår. Hvis man stadig fastholder reduktioner om vinteren, anbefaler Kystvandrådet bedre 

rammevilkår for reduktion af uvedkommende vand. Det er et teknisk, økonomisk og 

miljø/klimamæssigt mere effektivt tiltag om vinteren, og med større potentiale for 

næringsstofreduktion, end at regulere koncentrationskrav i vinterhalvåret. 

• indsatsprogrammet indeholder 20,5 ton TN på 2033 perspektiv, samt og op til 61 ton TN på længere 

sigt ift. vandselskabernes grundvandsbeskyttelse. Indsatser, der er fuldt ud finansieret af 

vandsselskaber og partnerskaber for grundvandsbeskyttelse i oplandet. Kystvandrådet anbefaler, at 

Spildevandsselskaberne kan medfinansiere vandselskabernes grundvandsbeskyttelse for 

næringsstofreduktion på årsbasis. Det vil være det mest effektive tiltag både teknisk, økonomisk og 

især ift. energiforbrug og udledning af klimagasser (lattergas) på renseanlæg. Dermed kan 

spildevandsselskaberne frigøre ressourcer og økonomi til at fremskynde etablering af 4. rensetrin og 

dermed fokusere på miljøfremmede stoffer og disses effekt på Odense Fjord.  



                       
 

• der bør fra SGAVs side skabes bedre rammebetingelser for en mere helhedsorienteret og balanceret 

planlægning af arealerne – også de fjordnære arealer. Der er et stort potentiale i at samtænke 

erhverv, næringsstofreduktion, miljøfremmede stoffer, biodiversitet, klimatilpasning, rekreation og 

naturgenopretning i én samlet langsigtet planlægning. Kystvandrådets indsatsprogram omfatter 

bærende principper for de rekreative og naturmæssige potentialer ved en mere helhedsorienteret 

tilgang.  

Kystvandrådets indsatsprogram udgør således et katalog af de mest effektive, realistiske og balancerede 

tiltag for næringsstofreduktion til Odense Fjord. Indsatsprogrammet peger samtidig på rammer- og 

lovgivningsmæssige barrierer for at kunne realisere de mest effektive tiltag, samt nødvendigheden af en 

mere helhedsorienteret og balanceret tilgang til erhverv, næringsstoffer, klima, natur, biodiversitet og 

rekreation – især i forhold til de fjordnære arealer. 

Kystvandrådet står til rådighed for SGAV, såfremt der er behov for yderligere dokumentation eller uddybning 

af elementer af indsatsprogrammet.  



                       
 

1. Indledning 

 

1.1 Baggrund 

Kystvandrådet for Odense Fjord leverede en omfattende Kystvandrådsrapport tilbage i 2023, hvori der 

indgik analyser af fjordens væsentligste udfordringer samt et indsatsprogram med kvælstofreduktion 

svarende til vandområdeplan 2 indsatskrav. Der var i rapporten anvist forskellige tiltag for reduktioner fra 

agerlandet med kollektive virkemidler, indsatser ift. effektive reduktioner fra renseanlæg samt øvrige 

anbefalinger om tiltag for målopfyldelse.  

Da Kystvandrådet for Odense Fjord er et blivende Kystvandråd, er der ikke krav om at levere en ny rapport 

for fjordens væsentligste udfordringer. Kystvandrådet har besluttet at opdatere det tidligere indsatsprogram 

for målopfyldelse fra 2023, da der er sket væsentlige ændringer gennem den lokale trepart, ændringer i 

planerne for udledning af renset spildevand i oplandet til Odense Fjord samt nyere tiltag udviklet de senere 

år, herunder skovrejsning. 

  

1.2 Formål med rapporten 

Dette dokument udgør Kystvandrådets indsatsprogram for målopfyldelse i Odense Fjord. 

Indsatsprogrammet er udviklet i overensstemmelse med Kystvandrådenes rolle med at udarbejde lokalt 

funderede analyser og levere anbefalinger til mest effektive tiltag for målopfyldelse i Odense Fjord. 

Formålet med dette dokument er at beskrive og dokumentere det samlede indsatsprogram, beskrive 

virkemidler og de forventede effekter af det samlede indsatsprogram. 

Med fremsendelsen af dette forslag til indsatsprogram, anmoder Kystvandrådet for Odense Fjord om at 

materialet tages i betragtning af SGAV i forbindelse med udarbejdelse af Vandområdeplan 4. 

 

  



                       
 

2 Datagrundlag og metode 
Indsatsprogrammet er en videreudvikling af Kystvandrådsrapporten fra 2023. Det tidligere indsatsprogram 

var primært bygget op omkring vådområder i ådalen samt effektive tiltag såsom årstidsvariation for 

udledninger fra renseanlæg og reduktion af fosfor ved forskellige virkemidler mv. Det videnskabelige 

grundlag var opbygget på nationale og lokale datakilder samt omfattende målinger i opland og fjord samt 

analyser og beregninger gennemført af partnere i Odense Fjord Samarbejdet og videreudviklet af 

Kystvandrådets specialister i oplands- og fjordmodeller.  

Med opdateringen af indsatsprogrammet fra 2023 har Kystvandrådet inddraget følgende datakilder: 

- Den samlede omlægningsplan for Odense Fjord oplandet 

- Følsomheds- og effektvurdering af vådområder og lavbund i omlægningsplan 

- Lokale data og viden om skovrejsningsprojekter, herunder grundvandsbeskyttelse 

- Lokale data og viden om punktkilder 

- Lokal viden om hotspots for kvælstofudledninger 

Følsomhedsanalysen og effektvurderingen af skitseprojekterne er anvendt til at udpege de mest effektive 

tiltag til målopfyldelse med virkemidlerne vådområde og lavbund.  

Skovrejsningsprojekterne er ligeledes kategoriseret efter finansiering og forventninger til etablerings år. 

Dermed indeholder indsatsprogrammet de mest realistiske skovrejsningsprojekter i kommende 

planperiode.  

I kystvandrådsrapporten fra 2023 indgik beregninger af de mest effektive tiltag ift. punktkilder til fjorden. 

Disse analyser er i dette indsatsprogram blevet opdateret med nyeste lokal viden og data fra 

vandselskaberne i oplandet.  

 

Endelig er Kystvandrådets målinger i fjorden og oplandet (hot spot analyse) inddraget i indsatsprogrammet. 

Disse tiltag indgik også i indsatsprogrammet i 2023, dog er effektvurderingen opdateret efter samme 

metode og parametre som skitseprojekterne i omlægningsplanen.   

 

Indsatsprogrammet er således sammensat af de mest effektive skitseprojekter i omlægningsplanen, lokale 

viden og data for punktkilder og skovrejsningsindsatser samt de samlede resultater af de lokale målinger i 

opland og fjord fra målestationerne i Odense Fjord, drevet af Odense Fjord Samarbejdet, SDU og analyseret 

i Kystvandrådsarbejdet.  

 

  



                       
 

3. Kystvandrådets indsatsprogram 

3.1 Beskrivelse 

Kystvandrådets indsatsprogram er sammensat af tiltag fra omlægningsplanen samt en teknisk vurdering af 

de mest effektive og realistiske indsatser til den kommende vandområdeplan 4 periode 2027-2033.  

 

Den beregnede kvælstofreduktion i indsatsprogrammet udgør den forventede kvælstofeffekt ved 

gennemførelse af de identificerede indsatser. 

Indsatsprogrammet bygger på en prioritering af virkemidler, hvor der er lagt vægt på både realistisk 

kvælstofeffekt, realiserbarhed og synergi med øvrige lokale planlægninger. Der er særligt prioriteret 

indsatser, som vurderes at kunne bidrage med en høj kvælstofreduktion pr. arealenhed eller pr. investeret 

krone, og som samtidig kan gennemføres inden for planperioden. 

Indsatsprogrammet består af en kombination af omlægningsplanens virkemidler, udpegninger af nye og 

effektive skitseprojekter baseret på lokale data samt tekniske tiltag på punktkilder. De arealbaserede 

virkemidler omfatter blandt andet udtagning af dyrkede arealer til vådområder, lavbundsprojekter, 

skovrejsning og ekstensivering.  

Indsatsprogrammet indeholder en opdatering af indsatserne fra Kystvandrådsrapporten fra 2023 omkring 

punktkilder. De tidligere effektvurderinger på fjorden fastholdes, men indsatserne er tilpasset nyeste lokale 

data, grøn trepart kravene til skærpede spildevansindsatser samt omkostningseffektive alternative tiltag til 

reduktion af udledninger fra renseanlæg om vinteren. 

Kystvandrådet anbefaler desuden udtagning af en række arealer i tæt tilknytning til fjorden. Disse arealer er 

udpeget på baggrund af lokale målinger foretaget af SDU i fjorden. Der er flere steder målt særdeles høje 

næringsstofudledninger fra fjordnære arealer med lav retention, inddæmmede og pumpede områder og 

arealer i oplandet, hvor der er målt store udledninger (hot spot analyse). Disse arealer er udpeget til 

indsatsprogrammet, da de er målte hot spots for kvælstofudledning, har stor effekt på fjordens økologiske 

tilstand og især de store udledninger ved Egensedybet er en barriere for marin naturgenopretning. 

 

3.2 Samlet reduktionsbehov 

I vandområdeplan 3 bilag 1 fremgår Odense Fjord Seden Strand og Odense Fjord ydre. 

Vandområde Statusbelastning 
ton/år 

Baseline  
ton/år 

Indsatsbehov 
ton/år 

Spildevandsindsats 
ton/år 

CAP 
ton/år 

Markregulering 
ton/år 

Odense Fjord 
Seden Strand 

1258 1125 345,8 19 18,3 308,4 

Odense Fjord 
ydre 

64 54 10,1 0 1,4 9,6 

Tabel 2. Indsatskrav jfr. Vandområdeplan 3, bilag 1. 
 

Som det fremgår, er indsatskravet til kvælstofreduktion 345,8 ton/år til Seden Strand og 10,1 ton/år til 

ydrefjorden.  Kystvandrådenes udarbejdelse af alternativt indsatsprogram for målopfyldelse til opnåelse af 

samme effekt som indsatskrav som vandområdeplanen.  



                       
 

Kystvandrådet for Odense Fjord har valgt at fokusere på at udpege de mest effektive tiltag til at opnå 

indsatskravene til hhv. Seden Strand og Odense Fjord ydre. Kystvandrådet har dog med udpegningen af de 

store udledninger i ydrefjorden valgt at tage disse reduktioner med, da udledningen forekommer i 

virkeligheden og effekten af at udtage disse arealer vil have væsentlig effekt på tilstanden i ydrefjorden, 

uagtet det lave indsatsbehov i vandområdeplan 3.  

 

3.3 Oversigt over indsatsprogrammet 

Herunder følger Kystvandråd for Odense Fjords indsatsprogram til Vandområdeplan 4 i overensstemmelse 

med SGAV-vejledning for Kystvandråd 2025-2027.  

Indsatsprogrammet indeholder en oversigt over den estimerede totale effekt af indsatserne i MARS, når 

effekten af vådområde- og lavbundsprojekter ændres som følge af en nærmere analyse vedr. de forskellige 

arealers egnethed.  

 

Indsatsprogrammet er baseret på en sensitivitetsanalyse som indeholder 24 forskellige scenarier. 

Sammensætningen af de anvendte effekter for vådområder og lavbundsprojekter er baseret på følgende 

overvejelser:  

1. De største potentialer for kvælstofvådområder er hvis det udpegede areal ligger i ådal. I denne analyse 

er ådale defineret på baggrund af Aarhus Universitets ådalstema. 

2. Fuldt kvælstofpotentiale kan kun opnås, hvis arealet ikke allerede er vådt eller delvist vådt før projektets 

etablering. Våde arealer er i analysen identificeret med udgangspunkt i BaseMap05-kortet fra Aarhus 

Universitet, hvor temaet “åben våd natur” anvendes til at udpege arealer, der på forhånd betragtes som 

våde 

3. Ådalsarealer, der allerede er udnyttet i forbindelse med projekter fra tidligere planperioder, kan ikke 

genanvendes. Disse arealer er derfor fratrukket Aarhus Universitets ådalstema, inden ådalspotentialet 

er opgjort inden for de enkelte indtegnede MARS-projekter. 

 

For lavbundsarealerne er det ikke vurderet relevant at inddrage, hvorvidt de er beliggende i en ådal, i 

forhold til deres effekt. For disse arealer vurderes mængden af tørv derimod at være afgørende. Der er ikke 

gennemført en detaljeret opgørelse af tørveindholdet i de enkelte lavbundsprojekter i MARS. I stedet er der 

foretaget en overordnet vurdering, som viser, at lavbundsprojekterne i vid udstrækning overlapper med 

tørvekortet fra Aarhus Universitet. 

 

Derudover gælder antagelserne i punkt 2 og 3 for vådområdeprojekterne også for lavbundsprojekterne. 

 

Efter evalueringen af de udpegede arealer i MARS, er den forventede effekt af virkemidlerne estimeret på 

baggrund af en række antagelser. Disse knytter sig til den effekt, der kan tilskrives arealerne afhængigt af 

deres egnethed til etablering af vådområde- og lavbundsprojekter. Antagelserne er følgende:  

 

• Arealer, der er udpeget som tør ådal, tilskrives en effekt svarende til enten 73 kg N/ha eller 90 kg N/ha, 

afhængigt af om der anvendes standardeffekten fra den tidligere SWAT–analyse (KVR 2023) eller MARS’ 

standardeffekt. 



                       
 

• Ådalsarealer, som er udpeget som helt eller delvist våde inden projektopstart, får deres 

kvælstofpotentiale reduceret med enten 50 % eller 100 %. 

• Udpegede vådområdearealer, som ikke overlapper med ådalstemaet, forventes kun at opnå en effekt 

svarende til permanent ekstensivering. For MARS-skitseprojekter i oplandet til Odense Fjord ligger 

effekten af permanent ekstensivering mellem 7 og 24 kg N/ha. Der er derfor regnet på tre scenarier 

med effekter på henholdsvis 7, 14 og 24 kg N/ha. 

• Tørre arealer inden for lavbundsprojekter antages at have en effekt svarende til MARS’ standardeffekt 

på 40 kg N/ha. 

• Lavbundsarealer, som allerede er helt eller delvist våde inden projektetablering, får deres 

kvælstofpotentiale reduceret med enten 50 % eller 100 %. 

 

Når alle disse forbehold tages i betragtning, opstår der i alt 24 kombinationer af anvendte effekter. 

Sensitivitetsanalysen omfatter således 24 alternative scenarier i forhold til den effekt, der opnås ved en 

simpel summering af MARS-effekterne. De 24 scenariekombinationer fremgår af tabel 2. 
 

Anvendt effekt (kg N/ha) 

scenarie 
Tør 

ådal 
våd 
ådal  

Vådområde, 
ikke ådal  

lavbund 
tør 

lavbund 
våd  

Permanent 
ekstensivering 

Skovrejsning Minivådområder Øvrige 
projekter 

A1 73 0 7 40 0 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

A2 73 0 14 40 0 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

A3 73 0 24 40 0 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

A4 73 0 7 40 20 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

A5 73 0 14 40 20 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

A6 73 0 24 40 20 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

B1 73 36,5 7 40 0 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

B2 73 36,5 14 40 0 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

B3 73 36,5 24 40 0 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

B4 73 36,5 7 40 20 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

B5 73 36,5 14 40 20 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

B6 73 36,5 24 40 20 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 



                       
 

C1 90 0 7 40 0 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

C2 90 0 14 40 0 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

C3 90 0 24 40 0 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

C4 90 0 7 40 20 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

C5 90 0 14 40 20 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

C6 90 0 24 40 20 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

D1 90 45 7 40 0 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

D2 90 45 14 40 0 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

D3 90 45 24 40 0 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

D4 90 45 7 40 20 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

D5 90 45 14 40 20 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

D6 90 45 24 40 20 
MARS effekt MARS effekt MARS effekt MARS 

effekt 

Tabel 3: Oversigt over anvendte effekttal i de forskellige beregningsscenarier 

 

De overordnede konklusioner af indsatsprogrammet er, at det er muligt at indfri indsatskravet til Odense 

Fjord via de indsatser, der er indtegnet i MARS, for 9 ud af 24 scenarier. Effekten af vådområdeindsatsen 

vurderes særligt at være sat for højt i MARS, hvilket skyldes manglende overlap mellem projektarealerne og 

ådalstemaet. 

Til trods for indfrielse i 9 af scenarierne er den opnåede kvælstofeffekt kun 6 til 17 % højere end 

indsatskravet, svarende til 22-62 ton N (tabel 3). Manglende gennemførelse af skovrejsnings-, 

ekstensiverings-, minivådområde- og øvrige projekter kan derfor medføre, at det på sigt ikke bliver muligt 

at opnå målopfyldelse for de 9 scenarier. 

Indsatsprogrammet lægger således op til, at de indtegnede vådområdeprojekter særligt genbesøges med 

henblik på at undersøge mulighederne for at øge overlappet mellem projektarealerne og ådalene. 

 

  

 

. 

 



                       
 

Scenarie 

N-effekt (tons N) Andel (%) 

Vådområde Lavbund Skovrejsning Ekstensivering Minivådområder Øvrige  Total 
Forskel fra 

MARS 
Andel af MARS 

effekt 
Andel af 

indsatskravet 

MARS 447 129 81 9 0 23 691       

A1 75 95 81 9 0 23 284 407 41 80 

A2 114 95 81 9 0 23 323 368 47 91 

A3 169 95 81 9 0 23 378 313 55 106 

A4 75 112 81 9 0 23 301 389 44 85 

A5 114 112 81 9 0 23 340 351 49 96 

A6 169 112 81 9 0 23 395 296 57 111 

B1 86 95 81 9 0 23 295 395 43 83 

B2 125 95 81 9 0 23 334 357 48 94 

B3 180 95 81 9 0 23 389 302 56 109 

B4 86 112 81 9 0 23 313 378 45 88 

B5 125 112 81 9 0 23 351 340 51 99 

B6 180 112 81 9 0 23 406 285 59 114 

C1 84 95 81 9 0 23 293 398 42 82 

C2 122 95 81 9 0 23 331 360 48 93 

C3 177 95 81 9 0 23 386 304 56 109 

C4 84 112 81 9 0 23 310 381 45 87 

C5 122 112 81 9 0 23 348 342 50 98 

C6 177 112 81 9 0 23 404 287 58 113 

D1 97 95 81 9 0 23 307 384 44 86 

D2 136 95 81 9 0 23 345 346 50 97 

D3 191 95 81 9 0 23 400 291 58 112 

D4 97 112 81 9 0 23 324 367 47 91 

D5 136 112 81 9 0 23 362 329 52 102 

D6 191 112 81 9 0 23 417 273 60 117 

 
Tabel 4: Estimerede effekter af projekterne i MARS i 24 forskellige scenarier, hvor effekten af vådområdearealer, og klima-lavbundsarealer varieres. Udsnit af tabel B2.9 i bilag 2



                       
 

 

4. Dokumentation for indsatsprogrammets kategorier 

4.1 Omlægningsplan 

Den væsentligste datakilde til opdatering af indsatsprogrammet, er den nuværende samlede 

omlægningsplan for oplandet til Odense Fjord. Omlægningsplanen indeholder udpegninger af 

skitseprojekter for vådområder, lavbund, ekstensivering og skovrejsning. Skitseprojekterne i MARS vil 

tilsammen levere en større næringsstofreduktion end indsatskravet. Overimplementeringen er bevidst, da 

det er forventningen, at flere skitseprojekter ikke er mulige at etablere, nogle forventes at blive reduceret i 

omfang, ligesom skitseprojekterne endnu ikke er prioriteret i forhold til rækkefølge, effekt eller 

implementeringstid.  

Kystvandrådet har gennemført en følsomhedsanalyse for vådområder og lavbund i omlægningsplanen, med 

det formål at vurdere om de indtegnede projekter kan levere en tilstrækkelig indsats til at indsatskravet 

efterleves. I omlægningsplanen er der indtegnet talrige arealer til skovrejsning. Faktisk er de udpegede 

arealer af et sådant omfang, at det udgør et væsentligt bidrag til indsatskravet for kvælstof. Alle 

skitseprojekterne for skovrejsning er gennemgået med lokal viden om formål, finansieringskilde, 

forventninger til etablerings år og dermed kategoriseret efter hvilke projekter der kan forventes at blive 

implementeret i planperioden 2027-2033.  

Projekter i MARS:  

Uddrag fra MARS pr. 11. maj 2026 viser, at der i oplandet til Odense Fjord er indtegnet i alt 308 projekter i 

omlægningsplanen. Heraf er 45 projekter igangværende, mens 263 er skitseprojekter (figur 1). 

De igangværende projekter er udelukkende registreret i kystvand 93 (Odense Fjord, Seden Strand), mens 

skitseprojekter er registreret i begge kystvande. I kystvand 92 (Odense Fjord, Ydre) er der kun registreret 8 

projekter, som alle er kvælstofvådområder. 

De øvrige 298 projekter er placeret i kystvand 93 og omfatter kvælstofvådområder, lavbundsprojekter (inkl. 

forundersøgelser), permanent ekstensivering, skovrejsning, minivådområder samt øvrige projekter. 

Blandt de igangværende projekter udgør kvælstofvådområder den største gruppe med 29 projekter. 

Derudover er der 7 lavbundsprojekter, 5 projekter med skovrejsning og 4 projekter med permanent 

ekstensivering. 

Også blandt skitseprojekterne er kvælstofvådområder den største kategori med 89 projekter. Herefter følger 

øvrige projekter (56), skovrejsning (55), lavbundsprojekter (38), permanent ekstensivering (23) og 

minivådområder (2). 

 



                       
 

 

Figur 1: Oversigt over MARS indtegningerne i oplandet til Odense Fjord. Bemærk kortet er baseret på data udtræk fra 

MARS af d. 11. maj 2026. 

Det samlede areal omfattet af omlægningsplanen i oplandet til Odense Fjord udgør 17.544 ha fordelt på 

308 projekter. De igangværende projekter dækker 4.555 ha, hvoraf kvælstofvådområder udgør langt 

størstedelen med 3.453 ha. 

Skitseprojekterne omfatter i alt 12.989 ha. Her udgør skovrejsning den største andel med 5.907 ha. Herefter 

følger lavbundsprojekter (2.608 ha), vådområdeprojekter (2.556 ha), øvrige projekter (1.863 ha), permanent 

ekstensivering (397 ha) og minivådområder (1 ha). 

Tallene indikerer, at skovrejsning forventes at bidrage væsentligt til indsatsen i oplandet til Odense Fjord, da 

der er planlagt omfattende arealer med skovrejsning. 

 

4.2 Effektvurdering 

Sensitivitetsanalyse er gennemført på baggrund af den version af omlægningsplanen, som pr. 11. maj 2026 

var tilgængelig via MARS.  

Formålet med analysen har været at vurdere, hvor stor en andel af den beregnede MARS-effekt der 

realistisk kan forventes indfriet. Analysen har haft særligt fokus på effekterne af vådområder og 

lavbundsprojekter. Effekterne af øvrige virkemidler – herunder minivådområder, skovrejsning, permanent 



                       
 

ekstensivering og øvrige projekttyper – er derfor ikke vurderet, selvom de indgår i omlægningsplanen for 

oplandet til Odense Fjord. 

 

Våde arealer:  

Overlapsanalysen mellem temaet “åben våd natur” fra BaseMap05 (Aarhus Universitet) og oplandet til 

Odense Fjord viser, at der i alt er 4.324 ha, som allerede i dag kan klassificeres som åbne våde naturtyper. 

Det bemærkes, at denne kategori ikke omfatter søer og vandløb. Af disse arealer er 630 ha allerede udtaget 

i forbindelse med projekter, der er ansøgt eller gennemført i tidligere planperioder, hvilket efterlader 3.694 

ha åben våd natur i oplandet til Odense Fjord. 

 
Ådals arealer:  

Overlapsanalysen mellem oplandet til Odense Fjord og ådalstemaet fra Aarhus Universitet viser, at der i alt 

er 5.379 ha ådal i oplandet. Langt størstedelen, 4.941 ha, findes i den del af oplandet, der udgøres af 

kystvand 93 (Odense Fjord, Seden Strand). Når den del af ådalen, som allerede er inddraget i projekter fra 

tidligere planperioder, fratrækkes, opgøres det samlede tilgængelige ådalsareal til 4.326 ha (figur 2). 

Overlapsanalysen mellem de tilbageværende ådalsarealer og de indtegnede projekter i MARS viser, at 

yderligere 1.917 ha ådal forventes inddraget i forbindelse med omlægningsplanen. Samlet betyder det, at 

2.970 ha ud af i alt 5.379 ha ådal bringes i anvendelse, svarende til en udnyttelsesgrad på 55 % i oplandet til 

Odense Fjord. 

Det kan umiddelbart forekomme overraskende, at en større andel af ådalsarealet ikke inddrages. Det skal 

dog bemærkes, at analysen ikke har undersøgt, hvor stor en del af ådalen, der i dag er anvendt til 

bebyggelse og infrastruktur eller er klassificeret som §3-natur. Det kan derfor ikke udelukkes, at de 

resterende 45 % af ådalsarealet ikke indgår i omlægningsplanen, fordi arealerne i praksis ikke er egnede til 

vådlægning eller udtagning. 

Overlapsanalysen viser desuden, at 1.470 ha af de indtegnede projekter i MARS overlapper med arealer, der 

allerede er våde. Herudover er der et overlap på 886 ha, hvor projektarealerne både ligger i ådal og 

samtidig er helt eller delvist våde. 

 



                       
 

 
Figur 2: Oversigt over tilbageværende ådals arealer efter fratræk af arealer, der allerede er anvendt i projekter fra 
tidligere planperioder 

Vurdering af kvælstofvådområdepotentialet i MARS:  

Af de i alt 6.010 ha vådområder, der er indtegnet i omlægningsplanen for oplandet til Odense Fjord (jf. bilag 

2), viser GIS-analyser, at 806 ha overlapper med Aarhus Universitets ådalstema. Det svarer til, at knap 14 % 

af de udpegede vådområdearealer ligger inden for ådale. Analysen viser desuden, at 305 ha af disse 806 ha 

allerede er våde arealer (bilag 2). Ser man på overlap på projektniveau, understøttes dette billede af, at 72 

% af vådområdeprojekterne har et overlap med ådalstemaet på 10 % eller derunder. 

Disse resultater er centrale for sensitivitetsanalysen, da det indebærer, at det kun er cirka 500 ha af de 

udpegede vådområdearealer i MARS, der kan tilskrives en fuld vådlægningseffekt på enten 90 kg N/ha eller 

73 kg N/ha. De 305 ha ådal, som allerede er våde, er ligeledes væsentlige, da disse arealer i analysen får 

reduceret deres effekt med enten 50 % eller 100 % af standardeffekten. 

Derudover betyder resultaterne, at standardeffekten for de resterende 5.204 ha vådområdearealer 

nedskrives til enten 7, 14 eller 24 kg N/ha. Det skyldes antagelsen om, at disse arealer reelt kun kan opnå en 

effekt svarende til permanent ekstensivering, som observeret i oplandet til Odense Fjord. 

Samlet medfører disse forbehold, at der i 12 af de 24 beregnede scenarier sker en nedskrivning af 

standardeffekten på 90 kg N/ha for alle 6.010 ha vådområdearealer. Dette skyldes, at disse scenarier 

anvender den tidligere estimerede standardeffekt på 73 kg N/ha fra SWAT-analysen (KVR 2023) for oplandet 



                       
 

til Odense Fjord. I de resterende 12 scenarier sker nedskrivningen på 5.509 ha af arealerne, idet disse 

scenarier anvender MARS’ standardeffekt på 90 kg N/ha for de tørre ådalsarealer, jf. tabel 2. 

Det bør bemærkes, at nogle af de indtegnede kvælstofvådområdeprojekter potentielt kan være små 

vådområdeprojekter. Disse projekttyper er typisk mere teknisk konstruerede, og deres effekt antages derfor 

at ligge tættere på standardeffekten for minivådområder, som i MARS er opgjort til 472 kg N/ha. 

Samtidig skal det understreges, at små vådområder typisk har et meget begrænset areal og ofte er på 2 ha 

eller derunder. En gennemgang af de 89 skitseprojekter for kvælstofvådområder, som er indtegnet i MARS, 

viser, at kun 5 af projekterne har et areal på 2 ha eller mindre. 

Det vurderes derfor, at små vådområdeprojekter ikke kan forklare, hvorfor 64 af skitseprojekterne for 

kvælstofvådområder kun har et overlap med ådalstemaet på 10 % eller derunder. 

Vurdering af lavbundspotentialet i MARS:  

Af de i alt 3.236 ha lavbundsarealer, der er indtegnet i MARS, viser overlapsanalysen, at 858 ha overlapper 

med temaet “åben våd natur” fra Aarhus Universitets BaseMap05. Dette svarer til, at godt 27 % af de 

udpegede lavbundsarealer i oplandet til Odense Fjord allerede er våde (bilag 2). 

For disse 858 ha er MARS’ standardeffekt på 40 kg N/ha nedskrevet med enten 50 % eller 100 %. Det 

betyder, at effekten af at etablere lavbundsprojekter på allerede våde arealer reduceres til henholdsvis 20 

kg N/ha eller 0 kg N/ha, jf. tabel 2. 

Sensitivitetsanalyse - beregning af effekter:  

Som tidligere nævnt indeholder sensitivitetsanalysen ingen evaluering af de anvendte effekter for 

skovrejsning, ekstensivering, minivådområder eller øvrige projekter. Effekterne for disse virkemidler er 

derfor fastholdt uændret i alle 24 scenarier, jf. tabel 2. 

For kvælstofvådområderne medfører de ovenfor beskrevne effektreduktioner, at der opstår 12 alternative 

sammensætninger af effekterne i vådområdeprojekterne. Når MARS’ standardeffekt på 90 kg N/ha 

reduceres som angivet i tabel 2, nedskrives den samlede effekt af vådområdeprojekterne fra 447 tons til 

mellem 75 og 191 tons. Dette svarer til henholdsvis 17 % og 43 % af det reduktionspotentiale, som opnås, 

hvis alle vådområdearealer i MARS tilskrives fuld standardeffekt. 

Den markante reduktion skyldes især, at en stor andel af de indtegnede vådområdeprojekter (72 %) kun har 

et overlap på 10 % eller derunder med ådalstemaet. 

Det skal desuden bemærkes, at effekten af nogle vådområdeprojekter i MARS er angivet til 0 tons N. Da der 

ikke foreligger bemærkninger til disse projekter, har det ikke været muligt at afklare årsagen, men det kan 

skyldes, at effekten allerede er indregnet i baseline. I effektberegningen medfører dette, at 

sensitivitetsanalysen i visse tilfælde faktisk øger den beregnede effekt sammenlignet med MARS. 

Endelig skal det fremhæves, at effekten af nogle af de igangværende kvælstofvådområdeprojekter er fastsat 

lavere end standardeffekten på 90 kg N/ha. Dette skyldes, at der i forbindelse med ansøgningerne i nogle 

tilfælde er foretaget mere detaljerede beregninger af effekten. I langt de fleste tilfælde viser 

sensitivitetsanalysen sig dog stadig at være mere konservativ end de registrerede effekter i MARS. 



                       
 

For lavbundsarealerne medfører de tidligere beskrevne effektreduktioner på allerede våde arealer, at der i 

sensitivitetsanalysen arbejdes med to scenarier for lavbundsprojekterne, jf. tabel 2. Når MARS’ 

standardeffekt på 40 kg N/ha reduceres til enten 20 kg N/ha eller 0 kg N/ha for de i forvejen våde arealer, 

medfører det, at den samlede effekt af lavbundsprojekterne nedskrives fra 130 tons til mellem 95 og 112 

tons (bilag 2). Dette svarer til henholdsvis 73 % og 87 % af det reduktionspotentiale, der opnås, hvis alle 

lavbundsarealer i MARS tilskrives fuld standardeffekt. 

Afvigelsen mellem MARS-effekten og sensitivitetsanalysens resultater er væsentligt mindre for 

lavbundsprojekterne end for vådområdeprojekterne. Det skyldes især, at overlap med ådalstemaet ikke 

indgår som en relevant faktor for arealernes egnethed til lavbundsprojekter i sensitivitetsanalysen. 

Når den samlede effekt af alle MARS-indtegninger sammenlignes med de beregnede effekter i de 24 

scenarier, ses det, at den samlede kvælstofeffekt reduceres fra 691 tons til mellem 284 og 417 tons N. Dette 

svarer til henholdsvis 41 % og 60 % af det samlede reduktionspotentiale i MARS (bilag 2). 

Sensitivitetsanalysen indikerer dermed, at den forventede effekt af de indtegnede projekter i MARS 

sandsynligvis reduceres betydeligt, når projekterne gennemgås nærmere, og der udarbejdes mere 

detaljerede effektberegninger for de enkelte vådområde- og lavbundsprojekter. 

Det skal dog bemærkes, at indsatskravet for Odense Fjord er 355,9 tons N (jf. tabel 1), svarende til lidt over 

halvdelen af det potentiale, MARS anslår for de indtegnede projekter. I sensitivitetsanalysen opfyldes dette 

indsatskrav i 9 af de 24 scenarier, idet disse scenarierne realiserer mellem 55 % og 60 % af MARS-

potentialet. 

I sensitivitetsanalysen er det valgt også at evaluere effekten af de igangværende projekter. Det kan 

diskuteres, om dette er den mest hensigtsmæssige tilgang, da effekten af disse projekter ofte allerede er 

vurderet mere grundigt i forbindelse med udarbejdelsen af forundersøgelser eller etableringsansøgninger. 

Hvis de registrerede MARS-effekter for de igangværende projekter fastholdes, opnår disse samlet en effekt 

på ca. 246 tons N, svarende til 69 % af det samlede indsatsbehov i oplandet til Odense Fjord. Anvendes der 

derimod de effekter, som er beregnet i sensitivitetsanalysen, bidrager de igangværende projekter kun med 

mellem 19 % og 39 % af indsatskravet. 

Håndteringen af effekten fra de igangværende projekter er dermed afgørende for, hvor stor frihedsgrad der 

er til at indfri det resterende indsatsbehov via skitseprojekterne. 

Opsummeres resultaterne af sensitivitetsanalysen, fremgår det, at den største usikkerhed i forhold til 

effekten af omlægningsplanen i høj grad relaterer sig til det manglende overlap mellem ådalstemaet og de 

indtegnede vådområdearealer. På trods af dette viser analysen, at det i 9 ud af 24 scenarier er muligt at 

opnå en effekt, der resulterer i indfrielse af indsatskravet i oplandet til Odense Fjord. Det skal dog 

bemærkes, at dette primært gælder de scenarier, hvor vådområdearealer uden overlap med ådal tilskrives 

en relativt høj ekstensiveringseffekt på 24 kg N/ha, og dermed repræsenterer de mest optimistiske 

antagelser. 

Samtidig bidrager skitseprojekterne for skovrejsning, permanent ekstensivering, minivådområder og øvrige 

projekter med knap 111 tons N i sensitivitetsanalysen. Effekten af disse virkemidler er ikke blevet evalueret 

i analysen, men hvis deres arealer overlapper med allerede våde arealer, må det forventes, at deres 



                       
 

faktiske effekt vil være lavere end de standardværdier, der er anvendt i MARS. Eventuelle reduktioner i 

effekten af disse projekter kan derfor få betydning for, om indsatskravet fortsat kan indfries i de mest 

optimistiske scenarier. 

En gennemgang af skovrejsningsprojekterne viser desuden, at især gennemførelsen af ét projekt i Nordfyns 

Kommune har stor betydning for, om indsatskravet kan opfyldes. Dette projekt er estimeret til en effekt på 

44 tons N, svarende til knap 55 % af den samlede kvælstofeffekt fra skitseskovrejsningsprojekterne i MARS. 

I de 9 scenarier, hvor indsatskravet opnås, ligger overopfyldelsen på mellem 22 og 62 tons N. I 5 af disse 

scenarier er overopfyldelsen mindre end 44 tons N, hvilket betyder, at indsatskravet ikke vil kunne 

opfyldes, hvis dette ene projekt ikke realiseres. 

Sensitivitetsanalysen peger derfor også på, at der fortsat kan være et potentiale i at genbesøge særligt 

skitseprojekterne for vådområder med henblik på at øge overlappet mellem de udpegede 

vådområdearealer og ådalen og dermed styrke den samlede effekt af omlægningsplanen. 

Afslutningsvis bør det nævnes, at Odense Fjords Kystvandsråd har ytret ønske om at øge vandmængderne i 

nogle af de kommende skovrejsningsprojekter med henblik på at etablere sumpskovslignende forhold. Der 

findes på nuværende tidspunkt ingen danske evalueringer af effekten af etablering af sumpskov, men dette 

vil blive undersøgt i to kommende virkemiddelprojekter, hvor SEGES Innovation i samarbejde med Aarhus 

Universitet skal monitorere effekten af sumpskovsfiltre. 

Aarhus Universitet har oplyst SEGES Innovation, at det på nuværende tidspunkt antages, at sumpskov kan 

tilskrives samme effekt som klassiske kvælstofvådområder, svarende til en standardeffekt på omkring 90 kg 

N/ha. Til sammenligning ligger effekten af de indtegnede skitseprojekter for skovrejsning i MARS i intervallet 

0–29 kg N/ha. Hvis denne antagelse viser sig at være korrekt, kan etablering af sumpskov dermed medføre 

en væsentlig forøgelse af kvælstofeffekten for en del af de kommende skovrejsningsprojekter. 

 

4.3 Fjordnære arealer – effektive tiltag 

Fjordnære arealer udgør generelt en særlig udfordring i arbejdet med at reducere næringsstofbelastningen 

til fjorde. I modsætning til de større oplande, hvor kvælstoftransporten ofte overvåges gennem 

målestationer i vandløb, er mange mindre fjordnære oplande typisk umålte. Det betyder, at udledninger fra 

disse områder i vid udstrækning er beregnet i teoretiske modeller frem for målinger og monitorering. 

Syddansk Universitet har dokumenteret, at de fjordnære arealers kvælstoftab er væsentligt underestimeret i 

vandområdeplaner ift. målte værdier både i Vejle og Odense. 

Det er veldokumenteret, at de fjordnære arealer kan have en uforholdsmæssig stor betydning for fjordens 

tilstand. Selv relativt små arealer kan, afhængig af arealanvendelse og typografi, derfor bidrage med lokalt 

høje belastninger sammenlignet med større oplande med længere transporttid og omsætning. 

Særligt udtalt er de inddigede og pumpede områder. Her sker der typisk en kraftig grundvandssænkning 

gennem grøfter, dræn og vandet pumpes direkte til fjorden. Vandet opholder sig kun kort tid i landskabet, 

og mulighederne for naturlig kvælstoffjernelse er begrænsede. Disse områder er samtidig ofte intensivt 

dyrkede og kan derfor have høje næringsstofkoncentrationer i afstrømningen. 

Odense Fjord er kendetegnet ved en lang kystlinje, store og flade fjordnære arealer og så er ca. 1/4 af 

fjordens oprindelige areal over tid blevet inddæmmet bag diger og tørholdes med pumpestationer. Det er 



                       
 

velkendt og veldokumenteret, at de fjordnære arealer til Odense Fjord står for en væsentlig del af 

forklaringen på fjordens tilstand – det dokumenterede Kystvandrådet også i rapporten fra 2023.  

Netop af denne grund, har Odense Fjord Samarbejdet og SDU opstillet 20 supplerende målestationer, hvor 

der siden 2020 er monitoreres med ugentligt tidsskridt.   

 
Figur 3. Oversigt over de 20 supplerende målestationer til statens ene NOVANA station. Kilde: SDU. 

Det betyder, at SDU, Odense Fjord Samarbejdet og Kystvandrådet har lange tidsserier for 

næringsstoftilførslen i hele fjorden. Datagrundlaget bruges til at udpege vandløbsoplande til undersøgelser 

– i 2023 var det Egensedybet og nu undersøges vandløbene og strandengene til Seden Strand for at 

kildeopspore de høje næringsstofværdier.  



                       
 

 
Figur 4. Eksempel på måledata for maj 2023 i Odense Fjord. Kilde SDU. 

Målingerne dokumenterer en betydelig geografisk variation i kvælstofkoncentrationerne i fjorden. Særligt 

ved fjordens vestkyst omkring Lumby inddæmmede strand og Fjordmarken er der registreret meget høje 

kvælstofudledninger fra fjordnære arealer med direkte hydraulisk forbindelse til fjorden. I 2023 blev der på 

baggrund af disse data udført en hot spot analyse i Egendybets opland (Fjordmarken) og i dag pågår 

målekampagner i vandløbene ud til Seden Strand.  

 

Hot spot analyse i Egensedybets opland 

Som et led i Kystvandrådsarbejdet i 2023 blev der gennemført en omfattende målekampagne i 

Egensedybets opland. Ved hjælp af lodsejere, frivillige fra DN og studerende blev der defineret 63 

målepunkter i oplandet og samlet opsamlet og analyseret 1900 vandprøver på 1 år. 

 
Billede 1. Prøvetagning i hovedkanalen umiddelbart opstrøms  

pumpestationen. Kilde SDU 



                       
 

På baggrund af den omfattende kampagne blev det muligt at opgøre kvælstoftabet fra oplandet. 

 

 
Figur 5. Resultater af hot spot analysen for Egensedybet. Opgørelse af samlet årlig udledning fra  

pumpestationen til Odense Fjord ydre. Kilde SDU. 

Som det fremgår, dokumenterer monitoreringsresultaterne en årlig belastning på 138 tons TN og 5,2 tons 

TP. Til sammenligning er de VP3-typetalbaserede beregninger af en normaliseret belastning 56,8 tons TN og 

1,16 tons TP. Kystvandrådets lokale målte data viser altså 3 gange højere udledninger fra Fjordmarken end 

de uopmålte og teoretiske modelberegnede opgørelser i vandområdeplanerne. 

Kystvandrådet vil henlede opmærksomheden på, at indsatskravet på ca. 10 ton TN/år i vandområdeplan 3 

ikke tager højde for de fjordnære arealers afstrømning, og at det indsatskrav ikke er højt nok til at sikre 

målopfyldelse i Odense Fjord ydre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       
 

På baggrund af de 1900 vandprøver fra oplandet blev det endvidere muligt at belyse hvilke del-områder af 

oplandet, der havde det største kvælstof tab. 

 
Figur 6. Oversigt over deloplandenes kvælstoftab i kg/ha/dag. Kilde SDU 2023. 

Som det fremgår, er der meget stor variation i kvælstoftabet og konklusionen blev, at 80% af kvælstoffet 

kommer fra 20% af arealet. 

I årene efter Kystvandrådets rapport fra 2023, har SDU og DHI viderebearbejdet måledataene fra 

monitoreringen, og DHI har modelleret effekter af kvælstofreduktioner fra disse områder på fjordens 

miljøtilstand. Modelleringerne viser, at reduktioner af udledningerne fra de fjordnære hotspots vil have en 

stor og direkte effekt på vandkvalitet, sigtdybde og mulighederne for marin naturgenopretning i Odense 

Fjord. Tiltag i disse områder vurderes derfor at være blandt de mest effektive indsatser i hele oplandet målt 

på effekt pr. reduceret kg kvælstof. 

 

Kommunerne i den lokale grønne trepart peger samtidig på, at de nuværende rammebetingelser for 

trepartsindsatsen i praksis begrænser mulighederne for at gennemføre projekter inden for inddigede og 

pumpede områder. Dermed vurderes det, at flere af de mest effektive virkemidler i de fjordnære områder 

ikke kan realiseres inden for de eksisterende ordninger og finansieringsrammer. 

Kystvandrådet anbefaler derfor, at de fjordnære arealer ved Lumby, Egensedybet og øvrige dokumenterede 

hotspots behandles som en særskilt indsatskategori i den kommende planperiode. Generelt har de 

fjordnære arealer lav retention og der er stort potentiale. Der bør skabes mulighed for målrettede 

virkemidler og fleksible ordninger, som muliggør ekstensivering, vådlægning eller udtagning af disse arealer, 

også hvor områderne er pumpede eller teknisk regulerede. Kystvandrådet vurderer, at sådanne tiltag vil 

kunne levere væsentlige og omkostningseffektive bidrag til målopfyldelse i Odense Fjord. 



                       
 

5. Skovrejsning og øvrige virkemidler 
Skovrejsningsprojekter udgør en betydelig del af omlægningsplanen for oplandet til Odense Fjord, idet 

skovrejsning er det virkemiddel, der optager det største areal blandt skitseprojekterne. I alt er der indtegnet 

skovrejsningsprojekter på 5.907 ha, svarende til godt 46 % af det samlede areal for skitseprojekterne. 

Som følge af dette store omfang bliver skovrejsning et centralt virkemiddel i forhold til at indfri indsatskravet 

i oplandet. Dette afspejler sig også i den forventede kvælstofeffekt, hvor skovrejsningsprojekterne i MARS 

estimeres til at bidrage med 18 % af den samlede kvælstofreduktion fra skitseprojekterne, svarende til 

knapt 81 tons N. 

En stor del af skovrejsningsprojekterne i oplandet er finansieret gennem midler til grundvandsbeskyttelse. 

Af de i alt 55 skitseprojekter er 32 projekter indtegnet som led i indsatsen for bedre grundvandsbeskyttelse. 

Heraf er 21 projekter allerede finansieret og forventes etableret inden udgangen af den fjerde 

vandplansperiode i 2033. Disse projekter forventes samlet at bidrage med en kvælstofreduktion på knapt 

6,5 tons N inden 2033 (tabel 4). 

De resterende skovrejsningsprojekter forventes samlet at bidrage med yderligere ca. 61 tons N. Heraf er 

knapt 14 tons N allerede finansieret, men projekterne forventes først realiseret efter 2033. De resterende 

ca. 47 tons N forudsætter gennemførelse af to større skovrejsningsprojekter i henholdsvis Nordfyns 

Kommune og Odense Kommune, hvor finansieringen endnu ikke er på plads. 

Ud over de 32 skovrejsningsprojekter i omlægningsplanen er der kendskab til yderligere 6 

grundvandsbeskyttelsesprojekter i Faaborg-Midtfyn Kommune, som endnu ikke indgår i planen. Ét af disse 

projekter forventes etableret inden 2033. 

Projekt ID Projekt titel  Areal (ha) 
N-effekt 

(ton) Bemærkning  id 15 kystvand 

120548f7-
03e6-4dce-

9848-
64fbb179bbfc 

Strategisk vigtige 
drikkevandsområder 3357,20588 44,129204 

Nordfyns 
Kommune 

indsatsplan, 
ikke 

finansieret 42320017 93 

1a19de4e-
460c-41cd-

8947-
239a73d7f8da 

Elmelund Skov nordøst - 
[efter 2027] 58,5933714 0,4664691 

VCS 
finansieret - 

10 år 
perspektiv - 
efter VOP4 42320655 93 

1b1a723a-
f23b-4c82-

94f6-
c20bdd91ad98 

Kirkendrup Skovrejsning 4 - 
[efter 2027] 73,9365095 0,8159318 

NST og 
vandværk 

finansieret (5-
10 år) 42330001 93 

1b1ed097-
f110-4483-

bfe5-
ca59ab371809 Skovrejsning_Holmehave_7 109,40464 1,676733 

Realiseres 
inden 2031 42320729 93 

1e2803df-
230e-4b68-

82fe-
4cb04d437187 Skovrejsning_Holmehave_12 3,32491915 0,0543126 

Realiseres 
inden 2031 42320729 93 

1fefa83a-f8b3-
43f8-b0c8-

554742637e4f 
Kirkendrup Skovrejsning 3 - 

[efter 2027] 78,1055803 1,0970421 

NST og 
vandværk 

finansieret (5-
10 år) 42320002 93 



                       
 

26ca9c12-
df99-485e-

93df-
5d5f33189b95 

Elmelund Skovrejsning 2 - 
[efter 2027] 20,6822105 1,975E-07 

VCS - 
finansieret - 

realiseret 
inden 2033 42330018 93 

299ca98e-
b499-4f75-

bea5-
c46afa9437c6 Skovrejsning Nordfyn 364,491149 7,2848431 

Finansieret 
VCS, 5-10 år 

realisering 42320017 93 

3004045d-
3e33-43bf-

8450-
383a875c8d01 

Lindved-Højby Skovrejsning 
1 - [efter 2027] 266,216749 1,9190812 

VCS 
finansieret - 

etableres 
efter 2033 - 

VOP5 42320648 93 

45c27d90-
f9a8-4af1-

bb90-
be254ac5ae90 

Åsum Bæk Syd_1 - [efter 
2027] 2,80395958 0 

VCS 
finansieret - 
realiseres 

inden 2033 42330018 93 

5616ff6a-29f6-
4d60-ac5d-

addc8f7b5f95 Skovrejsning Nordfyn 105,743013 2,1444763 

Finansieret 
VCS, 5-10 år 

realisering 42320017 93 

57fe8bf7-
7ed4-4a67-

ac25-
02a72648928a Skovrejsning_Holmehave_10 4,75657729 0,0776987 

Realiseres 
inden 2031 42320729 93 

6b0d93af-
bd6a-4cbb-

8093-
9c0048fd889d 

Elmelund Skov ved 
Elmelundvej 49 - [efter 2027] 1,1333022 0,0142257 

VCS 
finansieret - 

10 år 
perspektiv - 
efter VOP4 42320655 93 

77756122-
17d3-487f-

8e70-
790ee09e6842 

Kirkendrup skovrejsning 1 - 
[efter 2027] 11,7420802 0,0341187 

NST og 
vandværk 

finansieret (5-
10 år) 42330001 93 

882a55a4-
651d-4440-

9157-
dae930f7314f 

Elmelund Skovrejsning 1 - 
[efter 2027] 13,3838951 0,1211055 

VCS 
finansieret - 
realiseres 

inden 2033 42320655 93 

941425a0-
7ebf-49fc-

8375-
79e8a67fdfc4 

Hjallese-Lindved 
Skovrejsning 1 - [efter 2027] 262,753163 2,7798661 

OK udpeget - 
realiseres 

først i VOP5 - 
efter 2033 42320648 93 

98caa5cf-
3d04-4c8f-

a212-
35830558cbe3 Skovrejsning_Holmehave_3 22,4711097 0,3114496 

Realiseres 
inden 2031 42320765 93 

991865fa-
fc80-497d-

b0c7-
01133c61cf4d 

Everenden skovrejsning - 
Øvrige 2,09240566 0,0312605 

Kommunalt 
areal. Skov 
finansieret 

2033 42320002 93 

9cd4cd50-2ff0-
4544-96c1-

f71544360929 Skovrejsning_Holmehave_2 22,1702392 0,3336635 
Realiseres 
inden 2031 42320765 93 

b862b7ad-
986c-448a-

8240-
9f0a15c224d6 

Elmelund Skov Vest - [efter 
2027] 71,6480913 0,6723375 

NST 
finansieret - 
køber nu - 

realiseres før 
2033 42330018 93 

c21bdc36-
8374-4914-

8589-
e7db009b6609 

Store Dannesboe - 
Skovrejsning 22,5638173 0,1989742 

Kommunalt 
areal. Skov 
finansieret 

2033 42320715 93 



                       
 

ce71b4cd-
28e7-4501-

921b-
9c2d7a102499 Skovrejsning_Holmehave_5 48,7168288 0,6752152 

Realiseres 
inden 2031 42320765 93 

cee49250-
3b19-4fa2-

82ca-
7b3d018c5d7d 

Elmelund Skov sydvest 1 - 
[efter 2027] 78,8012724 0,8150352 

NST 
finansieret - 
køber nu - 

realiseres før 
2033 42320119 93 

d3d12974-
50bf-4b0e-

bce9-
a52d5f51d76f 

Elmelund Skov sydvest 
skovrejsning2 - [efter 2027] 2,12307551 0,027964 

NST 
finansieret - 
køber nu - 

realiseres før 
2033 42320119 93 

db56f9ca-
7485-4792-

aba4-
df9f27d3210e 

Kirkendrup Skovrejsning 2 - 
[efter 2027] 16,7423181 0,1851076 

NST og 
vandværk 

finansieret (5-
10 år) 42330001 93 

dcc40274-
4cf9-4f73-

9d09-
9fbae1596577 Skovrejsning_Holmehave_4 13,2544574 0,2165116 

Realiseres 
inden 2031 42320729 93 

eab59afa-
1ed8-4860-

8df8-
7b4bee187ef6 Skovrejsning_Holmehave_9 5,80787769 0,0818967 

Realiseres 
inden 2031 42320765 93 

eec4beb6-
e4c4-4467-

8110-
3e5cbb747d69 Skovrejsning_Holmehave_6 11,3999629 0,1580035 

Realiseres 
inden 2031 42320765 93 

ef814644-
3f9d-4256-

a564-
19aa478b5d17 Skovrejsning_Holmehave_8 8,20621121 0,1278301 

Realiseres 
inden 2031 42320729 93 

f32f4cac-7770-
4caf-b616-

ca6d655c2cfa Skovrejsning_Holmehave_13 3,95628697 0,0585728 
Realiseres 
inden 2031 42320720 93 

f80ac6a9-
6332-4ea0-

9593-
140a60a45384 

Elmelund Skov ved Vejrup - 
[efter 2027] 20,6573937 0,0502516 

VCS 
finansieret - 
realiseres 

inden 2033 42330018 93 

fdb0b2d5-
f929-4dea-

a84f-
adb95fbda8b1 Skovrejsning_Holmehave_1 50,0393615 0,6935456 

Realiseres 
inden 2031 42320765 93 

Tabel 5: Oversigt over de 31 private skovrejsningsprojekter i oplandet til Odense Fjord 

 

 

 

 

  



                       
 

6. Punktkilder 
Kvælstofudledninger fra renseanlæg og regnbetingede udløb udgør tilsammen ca. 9% af 

kvælstoftilstrømningen til Odense Fjord. Med kystvandrådets arbejde i 2023 blev det dokumenteret, at 

regnbetingede udløb lav/ingen effekt har på fjordens tilstand. Derudover blev det dokumenteret, at kun 

reduktioner fra renseanlæggenes kvælstofudledninger i foråret kan vise en lille effekt på fjordens tilstand. 

Disse videnskabeligt dokumenterede effektberegninger fastholdes i det nuværende kystvandråds 

indsatsprogram. 

Vandselskaberne i oplandet har over de sidste 15 år gjort det til en hovedprioritet at begrænse de negative 

miljøeffekter af udledning og emissioner fra renseanlæg, ligesom der er investeret massivt i reduktioner af 

overløb, primært til de små vandløbsstrækninger i oplandet.  

Resultatet er, at koncentrationerne af N og P fra renseanlæggene i dag ligger væsentligt under kravene i 

udledningstilladelserne. Rensegrader i størrelsesordenen 90-98% er typiske, hvilket er resultatet af en 

langsigtet optimeringsindsats med brug af realtidsovervågning og dynamisk styring af renseanlæggene.  

I forbindelse med Odense Fjord Kystvandråd i 2023 blev der udført detaljerede analyser af de 

regnvandsbetingede udløb og renseanlægs betydning for miljøtilstanden i Odense Fjord. Analyserne var 

baseret på lokale data for spildevandsudledninger, og beregningerne blev udført af DHI med kalibreret 

Mike3 model for Odense Fjord i lighed med de øvrige virkemidlers effekt på fjorden. 

DHIs effektberegninger med fjordmodellen gav følgende signaler: 

- Regnbetingede udløb har lav/ingen effekt på miljøtilstanden i Odense Fjord ift. næringsstof 

- Udledning af renset spildevand fra renseanlæg udgør 9% af den årlige TN belastning af Odense Fjord 

- Reduktioner af næringsstoffer har kun effekt i perioden fra februar til september (scenarie 2) 

DHIs analyser i fjordmodellen førte til udpegningen af følgende tiltag, nærmere beskrevet i 

Kystvandrådsrapporten fra 2023: 

- Årstidsvariation har en betydning – størst effekt af reduktioner fra renseanlæg i foråret 

- Reduktion af TN og TP til 0,3mg/l og 0,2mg/l i foråret viste effekt på Odense Fjord (scenarie 2) 

 

DHI og SDU vurderer, at effektvurderingerne fra 2023 for reduktion af kvælstof og fosfor til fjorden fra 

renset spildevand i forårsmånederne, fortsat er repræsentativefor perioden 2027-2033.  

Kystvandrådet og vandselskaberne er enige om at videreføre principperne og effektvurderingerne fra 2023 

rapporten, men opdatere med nye lokale data, viden om lokale planlægningsforhold samt inddragelse af de 

skærpede indsatskrav til Ejby Mølle- og NØ renseanlæg i oplandet. 

 

6.1 Dokumentation for effekt på Odense Fjord 

Analyserne fra Syddansk Universitet, SEGES og DHI i den første Kystvandrådsrapport fra 2023 viser, at der er 

et potentiale for at begrænse opportunistisk algevækst i det tidlige forår som følge af yderligere reduktioner 

af næringsstoffer i det rensede spildevand fra renseanlæggene.  



                       
 

SDU og DHI vurderede, at man med mindre forbedringer af rensningen på renseanlæggene i foråret – 

gennemsnitlig udledning på med 3,0 mg/l TN og 0,2 mg TP/l i den tidlige vækstsæson, effektivt ville kunne 

begrænse den tidligere algeopblomstring i Odense Fjord. 

 

Ovenstående uddrag fra Kystvandrådsrapporten fra 2023 viser et sammendrag af data for punktkilder fra 

PULS i 2022. I dag er tallene lidt højere grundet byudvikling, men overordnet set er størrelsesordenerne 

tilsvarende.  



                       
 

 

Resultaterne fra SWAT+ modellen fra 2023 viser hvorfor der kunne være en effekt ved reduktioner i det 

tidlige forår. I perioden fra april til september udgør punktkilderne en større andel af 

næringsstofafstrømningen, mens udledningerne fra de diffuse kilder langt overstiger punktkilderne i 

vinterhalvåret. 

Ved at introducere alle lokale data, frem for PULS data som er årlige, står et andet perspektiv frem. 

Udledningerne fra renseanlæg er ikke konstante året rundt. I våde perioder og kolde perioder (vinter) er der 

øget gennemstrømning med koldt og tyndt vand fra regnvand og indsivende grundvand (uvedkommende 

vand), hvilket medfører øgede udledninger (mere vand) og periodevis lavere renseeffektivitet på 

renseanlæggene. 

 

På baggrund af disse analyser indeholder rapporten fra 2023 ligeledes en anbefaling om at reducere 

udledninger fra renseanlæg ved at reducere indløbet af især uvedkommende vand. 



                       
 

 

SDU og DHIs tese om, at en reduktion af koncentrationerne i renset spildevand i det tidlige forår kunne have 

en effekt på algeopblomstringen, viste sig at være et meget effektivt tiltag i DHIs scenarieberegninger med 

den kalibrerede fjordmodel for Odense Fjord. Faktisk var konklusionen, at den relative effekt på fjordens 

fytoplanktonvækst og lysgennemtrængelighed var 9-10, altså at 1 ton reduceret fra renseanlæg i det tidlige 

forår svarer til 9-10 ton reduktion fra diffuse kilder.  

 

6.2 Nuværende belastning 

Forud for udarbejdelsen af dette indsatsprogram, indberettede kommunerne og vandselskaberne 

forventede udledninger fra renseanlæg til kystvandområderne for 2027-2033. Indeholdt i disse tal er også 

by- og erhvervsvækst, skærpede spildevandsindsatser for 2 af renseanlæggene samt eventuelle planer for 

centralisering af renseanlæg. 

Kystvandrådets indsatsprogrammet for Odense Fjord tager udgangspunkt i disse data. 



                       
 

 
Figur 7. Fordeling i udledning af TN (ton/år) fra de 9 renseanlæg i oplandet til Odense Fjord, indberettet for perioden 2027-2033. 

Som det fremgår af figur 7 forventes en udledning af kvælstof fra renseanlæggene i Odense Fjords opland 

på 122 ton TN/år frem mod 2033.  

 

6.3 Indsatser til punktkilder og resulterende reduktioner 

I dette afsnit beskrives de indsatser, der er medtaget i Kystvandrådets indsatsprogram for målopfyldelse i 

Odense Fjord. 

Kystvandrådet valgt at fastholde principperne fra den seneste Kystvandrådsrapport fra 2023, altså: 

- Ingen effekt på fjordens tilstand af RBU´er  

- Ingen/lav effekt af udledninger fra renseanlæg i vinterhalvåret 

- Mest effektive tiltag er reduktion af N og P i det tidlige forår 

- Reduktioner i vinterhalvåret kan imødekommes ved reduktion af uvedkommende vand 

I det følgende beskrives de indsatser for punktkilder, som indgår i Kystvandrådets opdaterede 

indsatsprogram.  

 

Skærpede spildevandsindsatser 

Som en del af grøn trepart har staten iværksat skærpede spildevandsindsatser for udvalgte renseanlæg i 

Danmark. I Odense Fjords opland er Ejby Mølle Renseanlæg og NØ renseanlæg i Odense Kommune 

omfattet af skærpede spildevandsindsatser.  

Det betyder, at disse 2 renseanlæg fra 2027 og frem skal rense svarende til gennemsnitskoncentrationer på 

3,5 mg/l TN. SGAV har beregnet denne reduktion til en årlig aflastning af Odense Fjord på 21,4 ton TN. 

Kystvandrådets beregninger kan ikke eftervise denne reduktion. Der bør gennemføres en sammenligning af 

beregningsmetoder. 

Kravene svarer til Kystvandrådets scenarie 2 beregninger fra 2023, hvor beregningerne blev gennemført 

med 3,0 mg/l TN og 0,2 mg/l TP, dog kun i forårsperioden og dermed en mindre samlet reduktion på 7 ton. 
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På baggrund af Kystvandrådets modelberegninger for effekten på vandmiljøet af scenarier for renset 

spildevand for fjorden, er effekten af de skærpede spildevandsindsatser i vinterperioden meget lille.  

Kystvandrådet har således i indsatsprogrammet fastholdt skærpede krav til de to renseanlæg i foråret, men 

ikke i efteråret. 

Denne indsats i indsatsprogrammet giver en reduktion på 8 ton TN for månederne marts til august, men 

med en resulterende effekt i Odense Fjord der er 9-10 gange så effektiv som øvrige tiltag. 

 

Reduktion af uvedkommende vand på renseanlæg 

Kystvandrådets analyser viser, at et tiltag med at reducere vinterudledninger fra renseanlæg ved at 

nedregulere gennemsnitlige udledningskoncentrationer fra renseanlæggene, ikke har nogen væsentlig 

effekt på vandmiljøet i Odense Fjord. Derudover er det tvivlsomt om renseteknologierne kan rense så langt 

ned over vinteren, hvor den biologiske aktivitet er lavere som følge af koldere temperaturer, og dels 

reducerer regnpåvirkningen og uvedkommende vand renseeffektiviteten i de biologiske tanke markant i 

vinterperioden – data viser nedgang i renseeffektivitet fra +90% til periodevis 60% renseeffektivitet for 

kvælstof.  

Vandselskaberne oplyser, at hvis der er behov for at reducere renseanlæggenes udledninger i 

vinterperioden, så er et mere effektivt tiltag at reducere indløbet af regn og især uvedkommende vand. I 

dag er omkring 35-45% af det årlige indløb på renseanlæggene uvedkommende vand.  

Til brug i Kystvandrådets indsatsprogram har vandselskaberne indberettet data for uvedkommende vand på 

renseanlæggene i oplandet. Den samlede udledning fra de 9 renseanlæg på årsbasis frem mod år 2033 er 

opgjort til 122 ton TN/år. Heraf udgør uvedkommende vand ca. 51 ton TN/år. Kigger vi alene på 

uvedkommende vand i første og fjerde kvartal, altså om vinteren, så er udledningerne som følge af 

uvedkommende vand ca. 38 ton TN/år. 

Effekterne af at reducere uvedkommende vand er dels en direkte mindre udledning af kvælstof grundet 

mindre vand igennem anlægget, frigivelse af kapacitet på anlægget til modtagelse af mere spildevand og 

byudvikling samt forbedret renseeffektivitet under regn, i våde perioder og vinteren over.  

Potentialet er op til 51 ton TN over hele året, heraf 38 ton i vinterhalvåret. Det vurderes ikke muligt at 

realisere hele potentialet, men hvis udviklingen kan vendes, så vandselskaberne modtager mindre 

uvedkommende vand, kan et realistisk mål være en reduktion på 10% frem mod år 2033. 

I indsatsprogrammet er tiltaget beregnet med en 10% reduktion fra uvedkommende vand på renseanlæg, 

svarende til 5 ton TN/år. 

Forudsætningen for at det er muligt for kommunerne og vandselskaberne er dog bedre rammevilkår for at 

investere i omkobling af drænledninger i eksisterende by. Nuværende lovgivning muliggør ikke effektiv 

bekæmpelse af uvedkommende vand. Kystvandrådet og vandselskaberne anbefaler, at den nye lov for 

vandselskabernes håndtering af terrænnært grundvand revideres hurtigst muligt, så det gøres muligt for 

vandselskaber at investere i fx 3. ledning ved tætning af spildevandskloakker, muliggøre vandselskabets 

investeringer i at afkoble drænledninger fra spildevandssystemer og muliggøre vandselskabets investeringer 

i at omkoble omfangsdræn fra spildevandsledninger.  



                       
 

Lovgivningsændringen skal dog ledsages af en ny lovgivning, der muliggør opsporing og reduktion af 

uvedkommende vand fra private ejendomme. Der skal skabes hjemmel til, at vandselskaberne kan opspore 

fejlkoblinger samt identificere utætte kloakker på privat grund.  

Kystvandrådet anbefaler at SGAV tilpasser den nuværende lov om vandselskabers håndtering af terrænnært 

grundvand, så vandselskaber kan planlægge, etablere, eje og drive drænsystemer begrundet i reduktion af 

uvedkommende vand og stofudledninger fra renseanlæg. Denne lovgivning skal kombineres med ny 

lovhjemmel, så vandselskaber kan opspore fejlkoblinger på privat grund. De tiltag vil være effektive 

lovændringer, der vil blive vel modtaget ved kommuner og vandselskaber og som gradvist vil medføre 

reduktioner af kvælstof og øvrige stoffer fra overløb og uvedkommende vand på renseanlæggene. 

Endvidere er reduktionspotentialet langt større end skærpede spildevandsindsatser, som kun vil have effekt 

på fjordens tilstand i sommerhalvåret. 

 

Sektorkobling til Vandselskabernes grundvandsbeskyttelse 

I omlægningsplanen for Odense Fjord er der igangværende og planlagt udtagning af store arealer til 

grundvandsbeskyttelsesformål. De fleste af områderne omdannes fra dyrkede marker til fredskov. De fleste 

af de indsatser med grundvandsbeskyttelse i omlægningsplanen er finansieret og opkøbene har været i 

gang i mange år.  

Samlet set er der indtegnet 5135 ha grundvandsbeskyttelse finansieret af vandselskaberne i oplandet til 

Odense Fjord. Alene frem mod 2033 vil disse indsatser medføre en kvælstofreduktion på 20,5 ton TN til 

Odense Fjord. 

Kystvandrådet er sat i verden til at pege på de mest effektive tiltag til opnåelse af kvælstofreduktionen 

samlet set. Spildevandsselskaberne har reduceret udledningerne markant de seneste 30 år og ligger i dag på 

under 10% af de samlede udledninger til Odense Fjord. 

Begge indsatser – spildevandsrensning og grundvandsbeskyttelse – opkræves ved de samme kunder, på den 

samme regning, under den samme ledelse i vandselskabet og ved kommunen som ejer og myndighed. Og, 

reduktionerne af påvirkninger af miljøet afrapporteres i samme årsrapport fra vandselskabet. 

Kystvandrådet indstiller til SGAV, at det bør være muligt for spildevandsselskaberne at medfinansiere 

grundvandsbeskyttelsesindsatserne frem for ineffektive koncentrationskrav til renseanlæggene. En sådan 

model vil accelerere grundvandsbeskyttelsen, frigøre kapacitet til at etablere 4. rensetrin på 

renseanlæggene og har samtidig samlet set et større potentiale for en arealeffektiv kvælstofreduktion til 

Odense Fjord.   

  



                       
 

7. Rekreative perspektiver som fælles hensyn 
 
Kystvandrådet for Odense Fjord ønsker at med dette afsnit at synliggøre potentialerne i at indtænke 

rekreative hensyn i arealplanlægningen i oplandet til Odense Fjord, samt i planlægningen for de fjordnære 

arealers fremtid. 

 

Afsnittet præsenterer fire principper for, hvordan rekreative hensyn bør tænkes ind i omlægningen af 

arealer til skov, natur og vådområder i oplandet til Odense Fjord. 

 

Principperne er formuleret som et supplement til indsatsprogrammets faglige fokus på påvirkninger og 

virkemidler. Formålet er at pege på, hvordan rekreative muligheder kan understøtte både naturkvalitet, 

lokal opbakning og langsigtet værdiskabelse – uden at skabe nye bindinger eller krav i de igangværende 

processer. 

 

Et centralt hensyn er, at rekreative forhold medtænkes tidligt i planlægningen. Det giver bedre løsninger for 

alle parter i omlægningen ved at skabe klarhed fra starten og undgå konflikter sent i omlægningsforløbene. 

 

#1 Rekreative hensyn bør tænkes ind fra starten 

Omlægningen giver en enestående mulighed for at integrere rekreative værdier i nye naturområder. Når 

hensyn til adgang, oplevelser og formidling indtænkes tidligt, skabes der mere sammenhængende løsninger 

og større forudsigelighed – også for lodsejere. Det reducerer risikoen for, at nye ønsker eller forventninger 

opstår sent i processen og skaber usikkerhed. 

 

#2 Naturen sætter rammerne for adgang 

Adgang til naturen bør ske på naturens præmisser. I sårbare perioder f.eks. yngletider kan der være behov 

for midlertidige begrænsninger, ligesom man kender det fra jagttider. En sådan differentieret og 

sæsonbestemt adgang skal være med til at beskytte naturen og samtidig skabe tydelige og forudsigelige 

rammer for både brugere og lodsejere. 

 

#3 Klar formidling skaber ansvarlig brug 

Det er afgørende, at det er tydeligt for brugerne, hvad man må og ikke må i de nye naturområder. God 

formidling kan forebygge konflikter og mindske belastningen på arealerne, hvilket også er en fordel for 

lodsejere. En rig natur er en forudsætning for gode rekreative oplevelser, og tydelig kommunikation 

understøtter begge dele. 

 

#4 Lokal viden styrker både natur og oplevelse 

Inddragelse af lokal viden er central for at finde løsninger, der fungerer i praksis. Lodsejere og lokale aktører 

har indsigt i både naturforhold og brugsmønstre, som kan bidrage til at skabe løsninger med høj kvalitet og 

lokal forankring. Det øger sandsynligheden for, at tiltagene bliver både holdbare og accepterede. 
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Bilag 1: 
 

Opgørelser på ID15-oplandsniveau over projektfordeling, arealanvendelse og effekter af virkemidler i 

sensitivitetsanalysen 

 

Dette bilag indeholder en samlet opgørelse på ID15-oplandsniveau af fordelingen af projekter, ændringer i 

arealanvendelse samt de beregnede effekter af de anvendte virkemidler i sensitivitetsanalysen. 

 

Opgørelserne omfatter følgende elementer: 

• Projektfordeling 

Antal og arealmæssig fordeling af projekttyper (fx vådområder, minivådområder, lavbundsprojekter, 

skovrejsning mv.) pr. ID15-opland. 

• Arealanvendelse 

Ændringer i arealanvendelse som følge af implementerede virkemidler, herunder omdrift, græsarea-

ler, naturområder og øvrige relevante kategorier. 

• Effekter af virkemidler 

Beregnede effekter på næringsstofreduktion (kvælstof og fosfor), opgjort pr. ID15-opland og fordelt 

på virkemidler. 

• Sensitivitetsanalyse 

Variation i effekt forskellige forudsætninger 

 
B2.1: Fordeling af våd natur imellem ID15 oplande inden for Odense Fjord oplandet. Bemærk at udpegningen af våd na-
tur er baseret på Aarhus Universitets basemap 5.  

ID15 
Våd åben natur 

(ha) 

Våd natur an-
vendt i tidligere 

planperiode 
(ha) 

Tilbagevæ-
rende våd natur 

(ha) 

42310001 94 8 85 

42310002 109 0 109 

42310003 81 0 81 

42310033 114 0 114 

42320001 23 0 23 

42320002 28 0 28 

42320003 166 0 166 

42320004 68 0 68 

42320005 85 0 85 

42320007 113 47 66 

42320016 35 14 21 

42320017 6 0 6 

42320018 9 0 9 

42320023 51 0 51 

42320026 55 9 46 

42320044 19 0 19 

42320053 10 0 10 

42320119 55 4 51 

42320215 33 1 32 

42320221 32 2 30 

42320511 154 25 129 

42320648 145 18 128 
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42320655 35 0 35 

42320683 63 0 63 

42320687 59 0 59 

42320708 33 0 33 

42320715 109 11 98 

42320718 93 13 80 

42320719 19 0 19 

42320720 37 0 37 

42320721 100 0 100 

42320722 103 1 101 

42320723 78 35 43 

42320724 20 0 20 

42320729 58 27 31 

42320744 44 7 37 

42320755 112 0 112 

42320761 61 24 37 

42320762 145 2 143 

42320765 182 71 111 

42320766 64 6 58 

42320788 72 0 72 

42320794 98 61 37 

42320799 122 0 122 

42320823 52 0 52 

42320825 6 0 6 

42320830 143 58 84 

42320831 17 0 17 

42320832 22 18 4 

42320834 8 2 7 

42320835 1 0 1 

42320836 24 8 15 

42320837 12 7 5 

42320869 9 0 9 

42320919 11 0 11 

42321010 2 0 2 

42321174 35 0 35 

42321178 10 0 10 

42321192 10 0 10 

42321869 26 0 26 

42330001 227 41 186 

42330002 18 0 18 

42330018 76 20 57 

42330023 80 6 74 

42330444 90 2 88 

42330452 192 78 114 

42330456 54 3 50 

42330842 1 0 1 

42330896 0 0 0 

42330897 10 0 10 

total 4324 630 3694 
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B2.2: Oversigt over ådalsarealer og anvendelsesgraden af ådalen opdelt på ID15 niveau. 

ID 
Ådal 
(ha) 

Alle-
rede 
an-

vendt 
ådal  

Tilgængelige 
tilbagevæ-
rende ådal 

(ha) 

Ådal anvendt i 
omlægningspla-

nen (ha) 

ådal an-
vendt ef-
ter om-
lægning 

(ha) 

ådal an-
vendt ef-
ter om-
lægning 

(%) 

42310001 62 0 62 45 45 73 

42310002 178 0 178 11 11 6 

42310003 114 0 114 17 17 15 

42310033 85 0 85 1 1 1 

42320001 168 0 168 86 86 52 

42320002 151 0 151 128 128 85 

42320003 185 0 185 129 129 70 

42320004 23 0 23 0 0 0 

42320005 0 0 0 0 0   

42320007 88 34 54 177 211 240 

42320016 127 23 104 16 40 31 

42320017 77 0 77 118 118 153 

42320018 12 0 12 13 13 107 

42320023 61 0 61 0 0 0 

42320026 159 32 127 138 170 107 

42320044 22 0 22 2 2 7 

42320053 14 0 14 0 0 0 

42320119 59 24 35 13 37 63 

42320215 67 2 65 10 12 18 

42320221 74 19 55 3 22 29 

42320511 157 13 144 4 17 11 

42320648 220 38 183 112 150 68 

42320655 61 0 61 3 3 5 

42320683 62 0 62 4 4 7 

42320687 87 0 87 3 3 4 

42320708 23 0 23 9 9 40 

42320715 211 115 96 15 130 62 

42320718 104 53 51 17 70 68 

42320719 16 0 16 0 1 4 

42320720 64 16 48 18 34 53 

42320721 119 0 119 42 42 35 

42320722 95 2 92 39 41 43 

42320723 99 58 41 8 67 67 

42320724 0 0 0 0 0 0 

42320729 111 79 32 17 97 87 

42320744 57 8 49 2 9 16 

42320755 98 0 98 84 84 85 

42320761 87 23 65 12 34 39 

42320762 159 10 149 118 127 80 

42320765 125 66 59 47 113 91 

42320766 120 38 82 22 60 50 

42320788 74 0 74 41 41 55 

42320794 205 137 68 57 194 95 

42320799 215 1 214 137 138 64 
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42320823 114 0 114 24 24 21 

42320825 16 0 16 0 0 0 

42320830 140 51 89 2 53 38 

42320831 0 0 0 0 0 0 

42320832 19 19 0 0 19 98 

42320834 6 4 2 0 4 71 

42320835 0 0 0 0 0 0 

42320836 8 5 3 0 5 66 

42320837 21 21 0 0 21 99 

42320869 8 0 8 0 0 0 

42320919 13 0 13 0 0 0 

42321010 7 0 7 0 0 0 

42321174 69 0 69 53 53 78 

42321178 0 0 0 0 0   

42321192 22 0 22 0 0 0 

42321869 7 0 7 2 2 34 

42330001 241 43 197 56 99 41 

42330002 5 0 5 0 0 0 

42330018 58 18 40 1 19 33 

42330023 50 10 40 21 31 63 

42330444 48 0 48 22 22 45 

42330452 154 76 78 18 94 61 

42330456 75 13 61 0 14 18 

42330842 0 0 0 0 0   

42330896 1 0 1 0 0 0 

42330897 0 0 0 0 0   

total 5379 1053 4326 1917 2970 55 
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B2.3:Oversigt over fordeling af MARS projekter inden for hvert ID15 oplande inde for Odense Fjord oplandet. Bemærk tabellen er baseret på udtræk fra MARS af d. 5 
maj 2026. Tabellen er inddelt i tre dele, så det er muligt at se antallet af skitse- og igangværende projekter samt det totale antal af indtegnede projekter.  

 

    Antal projekter 

  ID 
kvælstofvådområ-

der 
lavbundsprojek-

ter 
ekstensive-

ring 
skovrejs-

ning 
minivådområ-

der øvrige total 

s
k
it
s
e
p
ro

je
k
te

r 

42310001 2      2 

42310002 2      2 

42310003 3      3 

42310033 1      1 

42320001 2      2 

42320002  1 2 2  1 6 

42320003  1    2 3 

42320004       0 

42320005       0 

42320007 3      3 

42320016  1    3 4 

42320017 1  1 3   5 

42320018 2      2 

42320023   1   1 2 

42320026 1     9 10 

42320044 3   1  1 5 

42320053       0 

42320119   9 2  3 14 

42320215 2 1 1    4 

42320221 1     1 2 

42320511 1 2 3    6 

42320648  2  2  1 5 

42320655    3   3 

42320683  1  2  6 9 

42320687   1 2  2 5 

42320708      2 2 

42320715 2  1 1  4 8 

42320718 1 1     2 

42320719    1  1 2 
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42320720 2   2   4 

42320721 3 1     4 

42320722  2     2 

42320723 3 1    1 5 

42320724  1     1 

42320729 11   13   24 

42320744 5    2  7 

42320755 1 4     5 

42320761 1 1  2   4 

42320762 3 2    1 6 

42320765 4   11   15 

42320766 4 1 3    8 

42320788 2 1    4 7 

42320794 5      5 

42320799 4 2    1 7 

42320823 2 1 1    4 

42320825       0 

42320830       0 

42320831       0 

42320832       0 

42320834       0 

42320835       0 

42320836       0 

42320837       0 

42320869       0 

42320919       0 

42321010       0 

42321174  1     1 

42321178       0 

42321192       0 

42321869 1 1     2 

42330001  4  4  7 15 

42330002  1     1 

42330018    4  3 7 
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42330023       0 

42330444 2      2 

42330452 2 3    2 7 

42330456 5 1     6 

42330842 1      1 

42330896       0 

42330897 1      1 

total 89 38 23 55 2 56 263 

ig
a

n
g
v
æ

re
n
d

e
 p

ro
je

k
te

r 

42310001       0 

42310002       0 

42310003       0 

42310033       0 

42320001 1      1 

42320002 2   1   3 

42320003   1    1 

42320004       0 

42320005       0 

42320007 4      4 

42320016       0 

42320017       0 

42320018 1      1 

42320023       0 

42320026  2     2 

42320044       0 

42320053       0 

42320119 1      1 

42320215       0 

42320221       0 

42320511 3  1    4 

42320648       0 

42320655       0 

42320683       0 

42320687       0 

42320708 1      1 
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42320715 1   1   2 

42320718       0 

42320719       0 

42320720       0 

42320721       0 

42320722 1      1 

42320723       0 

42320724       0 

42320729 3  1    4 

42320744    2   2 

42320755 1      1 

42320761       0 

42320762 1      1 

42320765 2 1  1   4 

42320766 2      2 

42320788  1     1 

42320794       0 

42320799       0 

42320823       0 

42320825       0 

42320830  1     1 

42320831       0 

42320832       0 

42320834       0 

42320835       0 

42320836       0 

42320837  1     1 

42320869       0 

42320919       0 

42321010       0 

42321174  1     1 

42321178       0 

42321192       0 

42321869       0 



10 
 

42330001       0 

42330002       0 

42330018       0 

42330023 2      2 

42330444 1  1    2 

42330452 1      1 

42330456 1      1 

42330842       0 

42330896       0 

42330897       0 

total 29 7 4 5 0 0 45 

a
lle

 p
ro

je
k
te

r 

42310001 2 0 0 0 0 0 2 

42310002 2 0 0 0 0 0 2 

42310003 3 0 0 0 0 0 3 

42310033 1 0 0 0 0 0 1 

42320001 3 0 0 0 0 0 3 

42320002 2 1 2 3 0 1 9 

42320003 0 1 1 0 0 2 4 

42320004 0 0 0 0 0 0 0 

42320005 0 0 0 0 0 0 0 

42320007 7 0 0 0 0 0 7 

42320016 0 1 0 0 0 3 4 

42320017 1 0 1 3 0 0 5 

42320018 3 0 0 0 0 0 3 

42320023 0 0 1 0 0 1 2 

42320026 1 2 0 0 0 9 12 

42320044 3 0 0 1 0 1 5 

42320053 0 0 0 0 0 0 0 

42320119 1 0 9 2 0 3 15 

42320215 2 1 1 0 0 0 4 

42320221 1 0 0 0 0 1 2 

42320511 4 2 4 0 0 0 10 

42320648 0 2 0 2 0 1 5 

42320655 0 0 0 3 0 0 3 
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42320683 0 1 0 2 0 6 9 

42320687 0 0 1 2 0 2 5 

42320708 1 0 0 0 0 2 3 

42320715 3 0 1 2 0 4 10 

42320718 1 1 0 0 0 0 2 

42320719 0 0 0 1 0 1 2 

42320720 2 0 0 2 0 0 4 

42320721 3 1 0 0 0 0 4 

42320722 1 2 0 0 0 0 3 

42320723 3 1 0 0 0 1 5 

42320724 0 1 0 0 0 0 1 

42320729 14 0 1 13 0 0 28 

42320744 5 0 0 2 2 0 9 

42320755 2 4 0 0 0 0 6 

42320761 1 1 0 2 0 0 4 

42320762 4 2 0 0 0 1 7 

42320765 6 1 0 12 0 0 19 

42320766 6 1 3 0 0 0 10 

42320788 2 2 0 0 0 4 8 

42320794 5 0 0 0 0 0 5 

42320799 4 2 0 0 0 1 7 

42320823 2 1 1 0 0 0 4 

42320825 0 0 0 0 0 0 0 

42320830 0 1 0 0 0 0 1 

42320831 0 0 0 0 0 0 0 

42320832 0 0 0 0 0 0 0 

42320834 0 0 0 0 0 0 0 

42320835 0 0 0 0 0 0 0 

42320836 0 0 0 0 0 0 0 

42320837 0 1 0 0 0 0 1 

42320869 0 0 0 0 0 0 0 

42320919 0 0 0 0 0 0 0 

42321010 0 0 0 0 0 0 0 

42321174 0 2 0 0 0 0 2 
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42321178 0 0 0 0 0 0 0 

42321192 0 0 0 0 0 0 0 

42321869 1 1 0 0 0 0 2 

42330001 0 4 0 4 0 7 15 

42330002 0 1 0 0 0 0 1 

42330018 0 0 0 4 0 3 7 

42330023 2 0 0 0 0 0 2 

42330444 3 0 1 0 0 0 4 

42330452 3 3 0 0 0 2 8 

42330456 6 1 0 0 0 0 7 

42330842 1 0 0 0 0 0 1 

42330896 0 0 0 0 0 0 0 

42330897 1 0 0 0 0 0 1 

total 118 45 27 60 2 56 308 
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B2.4:Oversigt over hvor meget areal der er afsat til forskellige virkemidler i omlægningsplanen for Odense Fjord oplan-
det.  

 

 

Areal (ha) 

  ID15 
kvælstofvådom-

råde lavbund 
ekstensive-

ring skovrejsning 
Minivådområ-

der øvrige  total  

S
k
it
s
e

p
ro

je
k
te

r 

42310001 278           278 

42310002 34           34 

42310003 147           147 

42310033 48           48 

42320001 62           62 

42320002   147 5 80   93 325 

42320003   262       25 287 

42320004             0 

42320005             0 

42320007 725           725 

42320016   215       32 247 

42320017 87   73 3827     3987 

42320018 34           34 

42320023     141     10 151 

42320026 67         242 309 

42320044 73     2   30 105 

42320053             0 

42320119     89 81   169 339 

42320215 6 6 12       24 

42320221 16         183 199 

42320511 16 0 12       28 

42320648   178   529   7 714 

42320655       73     73 

42320683   223   179   54 457 

42320687     1 2   26 28 

42320708           29 29 

42320715 80   15 23   157 275 

42320718 9 62         70 

42320719       38   16 54 

42320720 76     8     84 

42320721 51 55         106 

42320722   85         85 

42320723 24 24       25 73 

42320724   26         26 

42320729 69     292     361 

42320744 89       1   90 

42320755 14 127         141 

42320761 3 23   234     260 

42320762 50 199       127 377 

42320765 27     315     342 

42320766 22 21 46       89 

42320788 28 81       54 162 

42320794 185           185 
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42320799 82 165       58 304 

42320823 12 25 4       40 

42320825             0 

42320830             0 

42320831             0 

42320832             0 

42320834             0 

42320835             0 

42320836             0 

42320837             0 

42320869             0 

42320919             0 

42321010             0 

42321174   30         30 

42321178             0 

42321192             0 

42321869 8 26         34 

42330001   447   108   49 604 

42330002   49         49 

42330018       116   85 201 

42330023             0 

42330444 41           41 

42330452 13 119       47 179 

42330456 32 13         45 

42330842 7           7 

42330896             0 

42330897 43           43 

total 2556 2608 397 5907 1 1520 12989 

ig
a

n
v
æ

re
n

d
e

 p
ro

je
k
te

r 

42310001             0 

42310002             0 

42310003             0 

42310033             0 

42320001 135           135 

42320002 731     5     736 

42320003     224       224 

42320004             0 

42320005             0 

42320007 835           835 

42320016             0 

42320017             0 

42320018 29           29 

42320023             0 

42320026   243         243 

42320044             0 

42320053             0 

42320119 53           53 

42320215             0 

42320221             0 

42320511 197   68       265 

42320648             0 
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42320655             0 

42320683             0 

42320687             0 

42320708 137           137 

42320715 170     2     173 

42320718             0 

42320719             0 

42320720             0 

42320721             0 

42320722 82           82 

42320723             0 

42320724             0 

42320729 190   46       236 

42320744       5     5 

42320755 49           49 

42320761             0 

42320762 85           85 

42320765 68 144   3     214 

42320766 8           8 

42320788   22         22 

42320794             0 

42320799             0 

42320823             0 

42320825             0 

42320830   136         136 

42320831             0 

42320832             0 

42320834             0 

42320835             0 

42320836             0 

42320837   10         10 

42320869             0 

42320919             0 

42321010             0 

42321174   73         73 

42321178             0 

42321192             0 

42321869             0 

42330001             0 

42330002             0 

42330018             0 

42330023 469           469 

42330444 99   121       220 

42330452 67           67 

42330456 47           47 

42330842             0 

42330896             0 

42330897             0 

total 3453 628 459 15 0 0 4555 

a
lle

 

p
ro

-

je
k
te

r 

42310001 278 0 0 0 0 0 278 

42310002 34 0 0 0 0 0 34 
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42310003 147 0 0 0 0 0 147 

42310033 48 0 0 0 0 0 48 

42320001 198 0 0 0 0 0 198 

42320002 731 147 5 85 0 93 1061 

42320003 0 262 224 0 0 25 511 

42320004 0 0 0 0 0 0 0 

42320005 0 0 0 0 0 0 0 

42320007 1560 0 0 0 0 0 1560 

42320016 0 215 0 0 0 32 247 

42320017 87 0 73 3827 0 0 3987 

42320018 64 0 0 0 0 0 64 

42320023 0 0 141 0 0 10 151 

42320026 67 243 0 0 0 242 552 

42320044 73 0 0 2 0 30 105 

42320053 0 0 0 0 0 0 0 

42320119 53 0 89 81 0 169 392 

42320215 6 6 12 0 0 0 24 

42320221 16 0 0 0 0 183 199 

42320511 213 0 79 0 0 0 293 

42320648 0 178 0 529 0 7 714 

42320655 0 0 0 73 0 0 73 

42320683 0 223 0 179 0 54 457 

42320687 0 0 1 2 0 26 28 

42320708 137 0 0 0 0 29 166 

42320715 251 0 15 25 0 157 448 

42320718 9 62 0 0 0 0 70 

42320719 0 0 0 38 0 16 54 

42320720 76 0 0 8 0 0 84 

42320721 51 55 0 0 0 0 106 

42320722 82 85 0 0 0 0 167 

42320723 24 24 0 0 0 25 73 

42320724 0 26 0 0 0 0 26 

42320729 259 0 46 292 0 0 597 

42320744 89 0 0 5 1 0 95 

42320755 63 127 0 0 0 0 190 

42320761 3 23 0 234 0 0 260 

42320762 136 199 0 0 0 127 462 

42320765 96 144 0 317 0 0 557 

42320766 30 21 46 0 0 0 97 

42320788 28 102 0 0 0 54 184 

42320794 185 0 0 0 0 0 185 

42320799 82 165 0 0 0 58 304 

42320823 12 25 4 0 0 0 40 

42320825 0 0 0 0 0 0 0 

42320830 0 136 0 0 0 0 136 

42320831 0 0 0 0 0 0 0 

42320832 0 0 0 0 0 0 0 

42320834 0 0 0 0 0 0 0 

42320835 0 0 0 0 0 0 0 

42320836 0 0 0 0 0 0 0 

42320837 0 10 0 0 0 0 10 
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42320869 0 0 0 0 0 0 0 

42320919 0 0 0 0 0 0 0 

42321010 0 0 0 0 0 0 0 

42321174 0 103 0 0 0 0 103 

42321178 0 0 0 0 0 0 0 

42321192 0 0 0 0 0 0 0 

42321869 8 26 0 0 0 0 34 

42330001 0 447 0 108 0 49 604 

42330002 0 49 0 0 0 0 49 

42330018 0 0 0 116 0 85 201 

42330023 469 0 0 0 0 0 469 

42330444 139 0 121 0 0 0 261 

42330452 80 119 0 0 0 47 246 

42330456 79 13 0 0 0 0 92 

42330842 7 0 0 0 0 0 7 

42330896 0 0 0 0 0 0 0 

42330897 43 0 0 0 0 0 43 

total 6010 3236 856 5922 1 1520 17544 
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B2.5 Oversigt over hvor meget af det udpegede kvælstofvådområdeareal fra MARS der overlapper med ådals temaet fra 
Aarhus Universitet, samt hvor stor en andel af ådals temaet inde for hvert projekt som allerede betragtes som værende 
helt eller delvist vådt.  

 

Vådområdeareal inddelt efter vådlægningspotentiale (ha)   

  ID15 MARS projekt areal  Ådal i alt  

ådal tør (fuld 
standard ef-

fekt) 

Ådal våd (reduce-
ret standard ef-

fekt) 

Vådområde 
med eksten-
siverings po-
tentiale (ikke 

ådal) 

S
k
it
s
e

p
ro

je
k
te

r 

42310001 278 45 17 28 232 

42310002 34 11 10 1 24 

42310003 147 17 11 6 129 

42310033 48 1 1 0 47 

42320001 62 36 36 0 26 

42320002           

42320003           

42320004           

42320005           

42320007 725 88 14 74 637 

42320016           

42320017 87 33 29 3 54 

42320018 34 5 5 1 29 

42320023           

42320026 67 13 13 0 54 

42320044 73 0 0 0 73 

42320053           

42320119           

42320215 6 4 3 1 2 

42320221 16 3 3 0 13 

42320511 16 0 0 0 16 

42320648           

42320655           

42320683           

42320687           

42320708           

42320715 80 3 3 0 78 

42320718 9 0 0 0 9 

42320719           

42320720 76 18 13 5 58 

42320721 51 7 7 0 44 

42320722           

42320723 24 8 3 5 16 

42320724           

42320729 69 1 1 0 68 

42320744 89 2 2 0 88 

42320755 14 0 0 0 14 

42320761 3 0 0 0 3 
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42320762 50 27 21 6 24 

42320765 27 0 0 0 27 

42320766 22 0 0 0 22 

42320788 28 12 6 6 16 

42320794 185 57 48 8 128 

42320799 82 21 16 5 61 

42320823 12 3 1 1 9 

42320825           

42320830           

42320831           

42320832           

42320834           

42320835           

42320836           

42320837           

42320869           

42320919           

42321010           

42321174           

42321178           

42321192           

42321869 8 2 1 1 5 

42330001           

42330002           

42330018           

42330023           

42330444 41 0 0 0 40 

42330452 13 0 0 0 13 

42330456 32 0 0 0 32 

42330842 7 0 0 0 7 

42330896           

42330897 43 0 0 0 43 

total 2556 418 265 153 2138 

ig
a

n
v
æ

re
n

d
e

 p
ro

je
k
te

r 

42310001           

42310002           

42310003           

42310033           

42320001 135 50 38 12 85 

42320002 731 123 121 2 608 

42320003           

42320004           

42320005           

42320007 835 89 15 74 746 

42320016           

42320017           

42320018 29 7 4 3 22 

42320023           

42320026           

42320044           

42320053           

42320119 53 10 7 3 43 

42320215           
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42320221           

42320511 197 1 1 0 197 

42320648           

42320655           

42320683           

42320687           

42320708 137 9 4 5 128 

42320715 170 10 6 4 161 

42320718           

42320719           

42320720           

42320721           

42320722 82 5 5 0 77 

42320723           

42320724           

42320729 190 1 1 0 189 

42320744           

42320755 49 25 13 12 24 

42320761           

42320762 85 5 4 0 81 

42320765 68 0 0 0 68 

42320766 8 0 0 0 8 

42320788           

42320794           

42320799           

42320823           

42320825           

42320830           

42320831           

42320832           

42320834           

42320835           

42320836           

42320837           

42320869           

42320919           

42321010           

42321174           

42321178           

42321192           

42321869           

42330001           

42330002           

42330018           

42330023 469 21 7 14 447 

42330444 99 21 6 15 78 

42330452 67 11 3 8 56 

42330456 47 0 0 0 47 

42330842           

42330896           

42330897           
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total 3453 388 235 153 3066 

a
lle

 p
ro

je
k
te

r 

42310001 278 45 17 28 232 

42310002 34 11 10 1 24 

42310003 147 17 11 6 129 

42310033 48 1 1 0 47 

42320001 198 86 75 12 112 

42320002 731 123 121 2 608 

42320003 0 0 0 0 0 

42320004 0 0 0 0 0 

42320005 0 0 0 0 0 

42320007 1560 177 29 148 1383 

42320016 0 0 0 0 0 

42320017 87 33 29 3 54 

42320018 64 13 9 4 51 

42320023 0 0 0 0 0 

42320026 67 13 13 0 54 

42320044 73 0 0 0 73 

42320053 0 0 0 0 0 

42320119 53 10 7 3 43 

42320215 6 4 3 1 2 

42320221 16 3 3 0 13 

42320511 213 1 1 0 213 

42320648 0 0 0 0 0 

42320655 0 0 0 0 0 

42320683 0 0 0 0 0 

42320687 0 0 0 0 0 

42320708 137 9 4 5 128 

42320715 251 13 9 4 238 

42320718 9 0 0 0 9 

42320719 0 0 0 0 0 

42320720 76 18 13 5 58 

42320721 51 7 7 0 44 

42320722 82 5 5 0 77 

42320723 24 8 3 5 16 

42320724 0 0 0 0 0 

42320729 259 2 2 0 257 

42320744 89 2 2 0 88 

42320755 63 25 13 12 38 

42320761 3 0 0 0 3 

42320762 136 31 25 6 104 

42320765 96 0 0 0 96 

42320766 30 0 0 0 30 

42320788 28 12 6 6 16 

42320794 185 57 48 8 128 

42320799 82 21 16 5 61 

42320823 12 3 1 1 9 

42320825 0 0 0 0 0 
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42320830 0 0 0 0 0 

42320831 0 0 0 0 0 

42320832 0 0 0 0 0 

42320834 0 0 0 0 0 

42320835 0 0 0 0 0 

42320836 0 0 0 0 0 

42320837 0 0 0 0 0 

42320869 0 0 0 0 0 

42320919 0 0 0 0 0 

42321010 0 0 0 0 0 

42321174 0 0 0 0 0 

42321178 0 0 0 0 0 

42321192 0 0 0 0 0 

42321869 8 2 1 1 5 

42330001 0 0 0 0 0 

42330002 0 0 0 0 0 

42330018 0 0 0 0 0 

42330023 469 21 7 14 447 

42330444 139 22 6 15 118 

42330452 80 11 3 8 69 

42330456 79 0 0 0 79 

42330842 7 0 0 0 7 

42330896 0 0 0 0 0 

42330897 43 0 0 0 43 

total 6010 806 500 305 5204 
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B2.6: Oversigt over hvor meget af det udpegede lavbundsprojektareal fra MARS der overlapper med temaet åben våd 
natur fra Aarhus universitets basemap 5 kort.  

 

Lavbundsareal fordelt på ID15 opland (ha) 

  ID15 MARS Lavbundsareal 
lavbund 

tør 
lavbund 

våd  

S
k
it
s
e

p
ro

je
k
te

r 

42310001       

42310002       

42310003       

42310033       

42320001       

42320002 147 143 4 

42320003 262 143 119 

42320004       

42320005       

42320007       

42320016 215 204 11 

42320017       

42320018       

42320023       

42320026       

42320044       

42320053       

42320119       

42320215 6 1 5 

42320221       

42320511 0 0 0 

42320648 178 91 87 

42320655       

42320683 223 221 2 

42320687       

42320708       

42320715       

42320718 62 17 45 

42320719       

42320720       

42320721 55 16 39 

42320722 85 47 38 

42320723 24 18 6 

42320724 26 14 12 

42320729       

42320744       

42320755 127 53 74 

42320761 23 10 13 

42320762 199 91 109 

42320765       

42320766 21 6 15 

42320788 81 60 21 

42320794       

42320799 165 87 78 

42320823 25 16 9 
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42320825       

42320830       

42320831       

42320832       

42320834       

42320835       

42320836       

42320837       

42320869       

42320919       

42321010       

42321174 30 30 0 

42321178       

42321192       

42321869 26 18 8 

42330001 447 399 47 

42330002 49 49 0 

42330018       

42330023       

42330444       

42330452 119 119 0 

42330456 13 13 0 

42330842       

42330896       

42330897       

total 2608 1867 741 

ig
a

n
v
æ

re
n

d
e

 p
ro

je
k
te

r 

42310001       

42310002       

42310003       

42310033       

42320001       

42320002       

42320003       

42320004       

42320005       

42320007       

42320016       

42320017       

42320018       

42320023       

42320026 243 238 5 

42320044       

42320053       

42320119       

42320215       

42320221       

42320511       

42320648       

42320655       

42320683       

42320687       
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42320708       

42320715       

42320718       

42320719       

42320720       

42320721       

42320722       

42320723       

42320724       

42320729       

42320744       

42320755       

42320761       

42320762       

42320765 144 73 70 

42320766       

42320788 22 13 9 

42320794       

42320799       

42320823       

42320825       

42320830 136 135 1 

42320831       

42320832       

42320834       

42320835       

42320836       

42320837 10 5 5 

42320869       

42320919       

42321010       

42321174 73 46 28 

42321178       

42321192       

42321869       

42330001       

42330002       

42330018       

42330023       

42330444       

42330452       

42330456       

42330842       

42330896       

42330897       

total 628 510 118 

a
lle

 p
ro

je
k
te

r 42310001 0 0 0 

42310002 0 0 0 

42310003 0 0 0 

42310033 0 0 0 

42320001 0 0 0 
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42320002 147 143 4 

42320003 262 143 119 

42320004 0 0 0 

42320005 0 0 0 

42320007 0 0 0 

42320016 215 204 11 

42320017 0 0 0 

42320018 0 0 0 

42320023 0 0 0 

42320026 243 238 5 

42320044 0 0 0 

42320053 0 0 0 

42320119 0 0 0 

42320215 6 1 5 

42320221 0 0 0 

42320511 0 0 0 

42320648 178 91 87 

42320655 0 0 0 

42320683 223 221 2 

42320687 0 0 0 

42320708 0 0 0 

42320715 0 0 0 

42320718 62 17 45 

42320719 0 0 0 

42320720 0 0 0 

42320721 55 16 39 

42320722 85 47 38 

42320723 24 18 6 

42320724 26 14 12 

42320729 0 0 0 

42320744 0 0 0 

42320755 127 53 74 

42320761 23 10 13 

42320762 199 91 109 

42320765 144 73 70 

42320766 21 6 15 

42320788 102 73 30 

42320794 0 0 0 

42320799 165 87 78 

42320823 25 16 9 

42320825 0 0 0 

42320830 136 135 1 

42320831 0 0 0 

42320832 0 0 0 

42320834 0 0 0 

42320835 0 0 0 

42320836 0 0 0 

42320837 10 5 5 

42320869 0 0 0 

42320919 0 0 0 

42321010 0 0 0 
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42321174 103 76 28 

42321178 0 0 0 

42321192 0 0 0 

42321869 26 18 8 

42330001 447 399 47 

42330002 49 49 0 

42330018 0 0 0 

42330023 0 0 0 

42330444 0 0 0 

42330452 119 119 0 

42330456 13 13 0 

42330842 0 0 0 

42330896 0 0 0 

42330897 0 0 0 

total 3236 2377 858 
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B2.7: Oversigt over den estimerede effekt af kvælstofvådområde indtegningerne i MARS for Odense Fjord oplandet. Bemærk at der i tabellen refererer til scenarier og 
effekten af vådområderne i disse scenarier. Alle scenarierne er beskrevet i tabel. 1.  

Estimeret kvælstofeffekt af kvælstofvådområder (tons N) 

  ID15 
MARS 
effekt  

Effekt 
scenarie 
A1 & A4 

Effekt 
scenarie 
A2 & A5 

Effekt 
scenarie 
A3 & A6 

Effekt 
scenarie 
B1 & B4 

Effekt 
scenarie 
B2 & B5 

Effekt 
scenarie 
B3 & B6 

Effekt 
scenarie 
C1 & C4 

Effekt 
scenarie 
C2 & C5 

Effekt 
scenarie 
C3 & C6 

Effekt 
scenarie 
D1 & D4 

Effekt 
scenarie 
D2 & D5 

Effekt 
scenarie 
D3 & D6 

S
k
it
s
e

p
ro

je
k
te

r 

42310001 25 3 5 8 4 6 9 3 5 8 5 6 9 

42310002 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

42310003 13 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 5 

42310033 4 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

42320001 6 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 

42320002                           

42320003                           

42320004                           

42320005                           

42320007 65 6 11 18 9 14 21 6 11 18 10 15 22 

42320016                           

42320017 8 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 

42320018 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

42320023                           

42320026 6 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

42320044 7 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

42320053                           

42320119                           

42320215 1                         

42320221 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

42320511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320648                           

42320655                           

42320683                           

42320687                           

42320708                           

42320715 7 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

42320718 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320719                           
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42320720 7 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 

42320721 5 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

42320722                           

42320723 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

42320724                           

42320729 6 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

42320744 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

42320755 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320762 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 

42320765 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

42320766 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

42320788 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

42320794 17 4 5 7 5 6 7 5 6 8 6 7 8 

42320799 7 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 

42320823 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320825                           

42320830                           

42320831                           

42320832                           

42320834                           

42320835                           

42320836                           

42320837                           

42320869                           

42320919                           

42321010                           

42321174                           

42321178                           

42321192                           

42321869 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42330001                           

42330002                           

42330018                           

42330023                           

42330444 4 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 



30 
 

42330452 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42330456 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

42330842 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42330896                           

42330897 4 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

total 229 35 51 74 41 57 80 40 56 78 46 62 85 

ig
a

n
v
æ

re
n

d
e

 p
ro

je
k
te

r 

42310001                           

42310002                           

42310003                           

42310033                           

42320001 12 3 4 5 4 5 6 4 5 6 5 5 6 

42320002 0 13 17 23 13 17 24 15 19 26 15 20 26 

42320003                           

42320004                           

42320005                           

42320007 71 7 13 21 10 15 23 7 13 21 10 16 24 

42320016                           

42320017                           

42320018 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

42320023                           

42320026                           

42320044                           

42320053                           

42320119 5 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

42320215                           

42320221                           

42320511 18 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 

42320648                           

42320655                           

42320683                           

42320687                           

42320708 12 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 4 

42320715 15 2 3 4 2 3 5 2 3 4 2 3 5 

42320718                           
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42320719                           

42320720                           

42320721                           

42320722 7 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 

42320723                           

42320724                           

42320729 3 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 

42320744                           

42320755 4 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 

42320761                           

42320762 0 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 

42320765 7 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

42320766 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320788                           

42320794                           

42320799                           

42320823                           

42320825                           

42320830                           

42320831                           

42320832                           

42320834                           

42320835                           

42320836                           

42320837                           

42320869                           

42320919                           

42321010                           

42321174                           

42321178                           

42321192                           

42321869                           

42330001                           

42330002                           

42330018                           

42330023 42 4 7 12 4 8 12 4 7 12 5 8 12 
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42330444 9 1 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3 3 

42330452 6 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 

42330456 3 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

42330842                           

42330896                           

42330897                           

total 218 40 62 94 45 68 100 44 66 98 51 73 105 

a
lle

 p
ro

je
k
te

r 

42310001 25 3 5 8 4 6 9 3 5 8 5 6 9 

42310002 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

42310003 13 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 5 

42310033 4 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

42320001 18 6 7 8 7 8 9 8 8 10 8 9 10 

42320002 0 13 17 23 13 17 24 15 19 26 15 20 26 

42320003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320007 135 13 24 39 18 29 44 13 24 39 20 31 46 

42320016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320017 8 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 

42320018 6 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 

42320023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320026 6 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

42320044 7 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

42320053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320119 5 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

42320215 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320221 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

42320511 19 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 

42320648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320708 12 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 4 

42320715 23 2 4 6 2 4 7 2 4 7 3 4 7 

42320718 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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42320720 7 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 

42320721 5 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

42320722 7 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 

42320723 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

42320724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320729 9 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 

42320744 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

42320755 6 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 

42320761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320762 5 3 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

42320765 10 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

42320766 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

42320788 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

42320794 17 4 5 7 5 6 7 5 6 8 6 7 8 

42320799 7 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 

42320823 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42320919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42321010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42321174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42321178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42321192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42321869 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42330001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42330002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42330018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42330023 42 4 7 12 4 8 12 4 7 12 5 8 12 

42330444 13 1 2 4 2 3 4 2 2 4 2 3 4 
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42330452 7 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 

42330456 6 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

42330842 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42330896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42330897 4 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

total 447 75 113 168 86 124 180 83 122 177 97 136 191 
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B2.8: Oversigt over den estimerede effekt af lavbundsprojekter indtegningerne i MARS for Odene Fjord oplanet. Bemærk 
at der i tabellen refererer til scenarier og effekten af vådområderne i disse sceanrier. Alle scenarierne er beskrevet i ta-
bel. 1. 

Estimeret effekt af lavbundsprojekterne i i MARS (tons N) 

  ID15 MARS effekt  

Effekt sceanrie A1-
3, B1-3, C1-3 & D1-

3 
Effekt sceanrie A4-6, 
B4-6, C4-6 & D4-6 

S
k
it
s
e

p
ro

je
k
te

r 

42310001       

42310002       

42310003       

42310033       

42320001       

42320002 5,9 5,7 5,8 

42320003 10,5 5,7 8,1 

42320004       

42320005       

42320007       

42320016 8,6 8,2 8,4 

42320017       

42320018       

42320023       

42320026       

42320044       

42320053       

42320119       

42320215 0,2 0,0 0,1 

42320221       

42320511 0,0 0,0 0,0 

42320648 7,1 3,6 5,4 

42320655       

42320683 8,9 8,8 8,9 

42320687       

42320708       

42320715       

42320718 2,5 0,7 1,6 

42320719       

42320720       

42320721 2,2 0,6 1,4 

42320722 3,4 1,9 2,6 

42320723 1,0 0,7 0,8 

42320724 1,0 0,6 0,8 

42320729       

42320744       

42320755 5,1 2,1 3,6 

42320761 0,9 0,4 0,7 

42320762 8,0 3,6 5,8 

42320765       

42320766 0,8 0,2 0,5 

42320788 3,2 2,4 2,8 

42320794       

42320799 6,6 3,5 5,0 
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42320823 1,0 0,6 0,8 

42320825       

42320830       

42320831       

42320832       

42320834       

42320835       

42320836       

42320837       

42320869       

42320919       

42321010       

42321174 1,2 1,2 1,2 

42321178       

42321192       

42321869 1,0 0,7 0,9 

42330001 17,9 16,0 16,9 

42330002 2,0 2,0 2,0 

42330018       

42330023       

42330444       

42330452 4,8 4,7 4,8 

42330456 0,5 0,5 0,5 

42330842       

42330896       

42330897       

total 104,3 74,7 89,5 

ig
a

n
v
æ

re
n

d
e

 p
ro

je
k
te

r 

42310001       

42310002       

42310003       

42310033       

42320001       

42320002       

42320003       

42320004       

42320005       

42320007       

42320016       

42320017       

42320018       

42320023       

42320026 9,7 9,5 9,6 

42320044       

42320053       

42320119       

42320215       

42320221       

42320511       

42320648       

42320655       

42320683       
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42320687       

42320708       

42320715       

42320718       

42320719       

42320720       

42320721       

42320722       

42320723       

42320724       

42320729       

42320744       

42320755       

42320761       

42320762       

42320765 7,0 2,9 4,3 

42320766       

42320788 0,0 0,5 0,7 

42320794       

42320799       

42320823       

42320825       

42320830 5,4 5,4 5,4 

42320831       

42320832       

42320834       

42320835       

42320836       

42320837 0,1 0,2 0,3 

42320869       

42320919       

42321010       

42321174 2,9 1,8 2,4 

42321178       

42321192       

42321869       

42330001       

42330002       

42330018       

42330023       

42330444       

42330452       

42330456       

42330842       

42330896       

42330897       

total 25,2 20,4 22,8 

a
lle

 p
ro

je
k
-

te
r 

42310001 0,0 0,0 0,0 

42310002 0,0 0,0 0,0 

42310003 0,0 0,0 0,0 

42310033 0,0 0,0 0,0 
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42320001 0,0 0,0 0,0 

42320002 5,9 5,7 5,8 

42320003 10,5 5,7 8,1 

42320004 0,0 0,0 0,0 

42320005 0,0 0,0 0,0 

42320007 0,0 0,0 0,0 

42320016 8,6 8,2 8,4 

42320017 0,0 0,0 0,0 

42320018 0,0 0,0 0,0 

42320023 0,0 0,0 0,0 

42320026 9,7 9,5 9,6 

42320044 0,0 0,0 0,0 

42320053 0,0 0,0 0,0 

42320119 0,0 0,0 0,0 

42320215 0,2 0,0 0,1 

42320221 0,0 0,0 0,0 

42320511 0,0 0,0 0,0 

42320648 7,1 3,6 5,4 

42320655 0,0 0,0 0,0 

42320683 8,9 8,8 8,9 

42320687 0,0 0,0 0,0 

42320708 0,0 0,0 0,0 

42320715 0,0 0,0 0,0 

42320718 2,5 0,7 1,6 

42320719 0,0 0,0 0,0 

42320720 0,0 0,0 0,0 

42320721 2,2 0,6 1,4 

42320722 3,4 1,9 2,6 

42320723 1,0 0,7 0,8 

42320724 1,0 0,6 0,8 

42320729 0,0 0,0 0,0 

42320744 0,0 0,0 0,0 

42320755 5,1 2,1 3,6 

42320761 0,9 0,4 0,7 

42320762 8,0 3,6 5,8 

42320765 7,0 2,9 4,3 

42320766 0,8 0,2 0,5 

42320788 3,2 2,9 3,5 

42320794 0,0 0,0 0,0 

42320799 6,6 3,5 5,0 

42320823 1,0 0,6 0,8 

42320825 0,0 0,0 0,0 

42320830 5,4 5,4 5,4 

42320831 0,0 0,0 0,0 

42320832 0,0 0,0 0,0 

42320834 0,0 0,0 0,0 

42320835 0,0 0,0 0,0 

42320836 0,0 0,0 0,0 

42320837 0,1 0,2 0,3 

42320869 0,0 0,0 0,0 

42320919 0,0 0,0 0,0 
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 42321010 0,0 0,0 0,0 

42321174 4,1 3,0 3,6 

42321178 0,0 0,0 0,0 

42321192 0,0 0,0 0,0 

42321869 1,0 0,7 0,9 

42330001 17,9 16,0 16,9 

42330002 2,0 2,0 2,0 

42330018 0,0 0,0 0,0 

42330023 0,0 0,0 0,0 

42330444 0,0 0,0 0,0 

42330452 4,8 4,7 4,8 

42330456 0,5 0,5 0,5 

42330842 0,0 0,0 0,0 

42330896 0,0 0,0 0,0 

42330897 0,0 0,0 0,0 

total 129,5 95,1 112,3 
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B2.9: Estimerede effekter af projekterne i MARS i 24 forskellige scenarier, hvor effekten af vådområdearealer, og klimalavbunds arealer variers.  

 

  N-effekt (tons N) Andel (%) 

Scenarie 
Vådområde Lavbund Skovrejsning Ekstensivering Minivådområder Øvrige  Total Forskel fra MARS 

andel af af MARS ef-
fekt 

andel af 
indsatskra-

vet 

Skitse 

MARS 229,4 104,3 80,6 6,4 0,5 23,4 444,6     125 

A1 35,4 74,7 80,6 6,4 0,5 23,4 221,0 223,6 50 62 

A2 51,4 74,7 80,6 6,4 0,5 23,4 237,0 207,6 53 67 

A3 74,3 74,7 80,6 6,4 0,5 23,4 259,9 184,7 58 73 

A4 35,4 89,5 80,6 6,4 0,5 23,4 235,8 208,8 53 66 

A5 51,4 89,5 80,6 6,4 0,5 23,4 251,8 192,8 57 71 

A6 74,3 89,5 80,6 6,4 0,5 23,4 274,7 169,9 62 77 

B1 41,0 74,7 80,6 6,4 0,5 23,4 226,6 218,0 51 64 

B2 57,0 74,7 80,6 6,4 0,5 23,4 242,6 202,0 55 68 

B3 79,9 74,7 80,6 6,4 0,5 23,4 265,5 179,1 60 75 

B4 41,0 89,5 80,6 6,4 0,5 23,4 241,4 203,2 54 68 

B5 57,0 89,5 80,6 6,4 0,5 23,4 257,4 187,2 58 72 

B6 79,9 89,5 80,6 6,4 0,5 23,4 280,3 164,3 63 79 

C1 39,9 74,7 80,6 6,4 0,5 23,4 225,5 219,1 51 63 

C2 55,9 74,7 80,6 6,4 0,5 23,4 241,5 203,1 54 68 

C3 78,8 74,7 80,6 6,4 0,5 23,4 264,4 180,2 59 74 

C4 39,9 89,5 80,6 6,4 0,5 23,4 240,3 204,3 54 68 

C5 55,9 89,5 80,6 6,4 0,5 23,4 256,3 188,3 58 72 

C6 78,8 89,5 80,6 6,4 0,5 23,4 279,2 165,4 63 78 

D1 46,8 74,7 80,6 6,4 0,5 23,4 232,4 212,2 52 65 

D2 62,8 74,7 80,6 6,4 0,5 23,4 248,4 196,2 56 70 

D3 85,7 74,7 80,6 6,4 0,5 23,4 271,3 173,3 61 76 

D4 46,8 89,5 80,6 6,4 0,5 23,4 247,2 197,4 56 69 

D5 62,8 89,5 80,6 6,4 0,5 23,4 263,2 181,4 59 74 

D6 85,7 89,5 80,6 6,4 0,5 23,4 286,1 158,5 64 80 

  Igangværende  

MARS 217,9 25,2 0,3 2,8 0,0 0,0 246,2     69 

A1 39,7 20,4 0,3 2,8 0,0 0,0 63,3 183,0 26 18 

A2 62,2 20,4 0,3 2,8 0,0 0,0 85,8 160,5 35 24 
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A3 94,4 20,4 0,3 2,8 0,0 0,0 118,0 128,3 48 33 

A4 39,7 22,8 0,3 2,8 0,0 0,0 65,7 180,6 27 18 

A5 62,2 22,8 0,3 2,8 0,0 0,0 88,2 158,1 36 25 

A6 94,4 22,8 0,3 2,8 0,0 0,0 120,4 125,9 49 34 

B1 45,3 20,4 0,3 2,8 0,0 0,0 68,9 177,4 28 19 

B2 67,8 20,4 0,3 2,8 0,0 0,0 91,4 154,9 37 26 

B3 100,0 20,4 0,3 2,8 0,0 0,0 123,6 122,7 50 35 

B4 45,3 22,8 0,3 2,8 0,0 0,0 71,3 175,0 29 20 

B5 67,8 22,8 0,3 2,8 0,0 0,0 93,8 152,5 38 26 

B6 100,0 22,8 0,3 2,8 0,0 0,0 126,0 120,3 51 35 

C1 43,7 20,4 0,3 2,8 0,0 0,0 67,3 179,0 27 19 

C2 66,2 20,4 0,3 2,8 0,0 0,0 89,8 156,5 36 25 

C3 98,4 20,4 0,3 2,8 0,0 0,0 122,0 124,3 50 34 

C4 43,7 22,8 0,3 2,8 0,0 0,0 69,7 176,6 28 20 

C5 66,2 22,8 0,3 2,8 0,0 0,0 92,2 154,1 37 26 

C6 98,4 22,8 0,3 2,8 0,0 0,0 124,4 121,9 51 35 

D1 50,6 20,4 0,3 2,8 0,0 0,0 74,2 172,1 30 21 

D2 73,1 20,4 0,3 2,8 0,0 0,0 96,7 149,6 39 27 

D3 105,3 20,4 0,3 2,8 0,0 0,0 128,9 117,4 52 36 

D4 50,6 22,8 0,3 2,8 0,0 0,0 76,6 169,7 31 22 

D5 73,1 22,8 0,3 2,8 0,0 0,0 99,1 147,2 40 28 

D6 105,3 22,8 0,3 2,8 0,0 0,0 131,3 115,0 53 37 

  Alle projekter 

MARS 447,3 129,5 80,9 9,2 0,5 23,4 690,8     194 

A1 75,1 95,1 80,9 9,3 0,5 23,4 284,3 406,5 41 80 

A2 113,6 95,1 80,9 9,3 0,5 23,4 322,767 368,0 47 91 

A3 168,7 95,1 80,9 9,3 0,5 23,4 377,867 312,9 55 106 

A4 75,1 112,3 80,9 9,3 0,5 23,4 301,467 389,3 44 85 

A5 113,6 112,3 80,9 9,3 0,5 23,4 339,967 350,8 49 96 

A6 168,7 112,3 80,9 9,3 0,5 23,4 395,067 295,7 57 111 

B1 86,3 95,1 80,9 9,3 0,5 23,4 295,467 395,3 43 83 

B2 124,8 95,1 80,9 9,3 0,5 23,4 333,967 356,8 48 94 

B3 179,9 95,1 80,9 9,3 0,5 23,4 389,067 301,7 56 109 

B4 86,3 112,3 80,9 9,3 0,5 23,4 312,667 378,1 45 88 

B5 124,8 112,3 80,9 9,3 0,5 23,4 351,167 339,6 51 99 

B6 179,9 112,3 80,9 9,3 0,5 23,4 406,267 284,5 59 114 

C1 83,6 95,1 80,9 9,3 0,5 23,4 292,767 398,0 42 82 

C2 122,1 95,1 80,9 9,3 0,5 23,4 331,267 359,5 48 93 
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C3 177,2 95,1 80,9 9,3 0,5 23,4 386,367 304,4 56 109 

C4 83,6 112,3 80,9 9,3 0,5 23,4 309,967 380,8 45 87 

C5 122,1 112,3 80,9 9,3 0,5 23,4 348,467 342,3 50 98 

C6 177,2 112,3 80,9 9,3 0,5 23,4 403,567 287,2 58 113 

D1 97,4 95,1 80,9 9,3 0,5 23,4 306,567 384,2 44 86 

D2 135,9 95,1 80,9 9,3 0,5 23,4 345,067 345,7 50 97 

D3 191,0 95,1 80,9 9,3 0,5 23,4 400,167 290,6 58 112 

D4 97,4 112,3 80,9 9,3 0,5 23,4 323,767 367,0 47 91 

D5 135,9 112,3 80,9 9,3 0,5 23,4 362,267 328,5 52 102 

D6 191,0 112,3 80,9 9,3 0,5 23,4 417,367 273,4 60 117 
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B2.10: Fordeling af private skitseskovrejsningsprojekter fordelt på ID15 oplande 

 

ID15 
Antal pro-

jekter 
Projekt 
areal 

N-effekt 
(ton) 

42320002 2 80 1,1 

42320017 3 3827 53,6 

42320119 2 81 0,8 

42320648 2 529 4,7 

42320655 3 73 0,6 

42320715 1 23 0,2 

42320720 1 4 0,1 

42320729 5 139 2,2 

42320765 6 161 2,3 

42330001 3 102 1,0 

42330018 4 116 0,7 

total 32 5135 67,3 
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